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GRUPO

01
¿Qué es 

BIM?

Es una metodología de gestión 

de la información anclada a un 

modelado 3D.

¿Qué es 

IDM?

(Manual de

Entrega de

Información)

para mejores

flujos de trabajo.

Mapa de 
Interacción

Mapa de 
Procesos

Requisitos 
de 

Intercambio

General

Evaluar la eficiencia y rentabilidad en la fase de

diseño estructural, por medio de la comparativa

entre metodologías tradicionales y

metodologías BIM, proponiendo un modelo IDM

para empresas de Ingeniería Civil.

Específicos

• Caracterizar y analizar los procesos del

modelo IDM para el diseño mediante

metodologías tradicionales y metodologías

BIM.

• Determinar mediante proyecto piloto,

costos, alcances y productos por medio de

BIM, para su respectiva comparación con el

sistema tradicional.

• Establecer los resultados de las

metodologías BIM teniendo en cuenta el

proyecto piloto.

Existen diversos problemas que ameritan

retrasos y sobrecostos en todo tipo de obras ya

sea de pequeña como de gran magnitud, los

cuales hacen que la industria no crezca de

forma adecuada.

Problema

14%

13%

11%62%

Defectos en el Diseño

Escaso detalle de los elementos estructurales

Falta de planos detalladas de arquitectura

Incompatibilidad entre las diferentes especialidades

Otros

¿Es rentable y eficiente el modelo de

implementación IDM de metodologías BIM en

un proyecto piloto (Reforzamiento Estructural

Fontibón), en la etapa de diseño estructural en

la Empresa AVe ingeniería?

Pregunta Problema

Objetivos

IDM (Manual de Entrega de Información) 

Nube de 

Archivos BIM 

Google Drive

Cliente
Planos 

CAD

PDF

Revit

IFC

1-4 Días

Gerente 

General Estudio 

Proyecto

1H-5 Días

2-5 Días

Diseño 

Estructural  

Modelo 

Estructural  

Planos 

IFC

PDF

Supervisor 

Proyectos

Ingeniero 

Calculista

Planos

Modelado

IFC

Marketing 

Dibujante 

Técnico

Dibujante 

Técnico

Dibujante 

Técnico

1 Mes

Constructor

IFC

Tiempo Total: 44 Días

Inmediato

Propuesta General Detalle de la gestión de archivos mediante la nube de Google Drive en donde se logra mostrar los
cargos, los archivos que se van a enviar, los formatos en los que se va a enviar, así como el tiempo de
generación de los mismos identificando el flujo entre los diferentes actores, con el formato universal
.IFC de Revit BIM.

Entrega de Archivos

ARQUITECTURA
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ESTUDIO DE 

PROYECTO

LABORATORIO

ESTUDIO DE 

SUELOS

CUMPLE CON LOS 

REQUISITOS

SI

NO

MODELO 

COORDINADO

(IFC)

FIN
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MODELO 

ESTRUCTURAL

(IFC)

MODELO 

ARQUITECTONICO

(IFC)

ESTRUCTURA

DISEÑO

EXTRACCIÓN 

DE NÚCLEOS

PLANOS 

ARQUITECTONICOS

(IFC)

COORDINACIÓN 

TÉCNICA

Metodología Tradicional CAD

Especificaciones 

Técnicas

Solicitud del 

Cliente

Desarrollo de la 

Propuesta Técnica

Anteproyecto

Coordinación 

Inicial Entre 

las 

Disciplinas

Validación 

Final del 

Diseño

Atención 

al Detalle

Entrega

Desarrollo 

del 

Proyecto

Revisión 

Final 

Director de 

Proyecto

En la empresa la metodología muy lineal en

donde no comprende un manejo ni

distribución de archivos, no hay una correcta

coordinación multidisciplinar

Nube de Archivos – Mapa de Procesos

“BIM Coordinator”

Formatos

Versión

Software 

Tiempo de 
Actualización

El nuevo rol encargado de la coordinación técnica este va

hacer, el encargado de manejar diferentes funciones para

llevar a cabo un modelo colaborativo general preservado

en la Nube de Archivos, y que sea capaz de generar un

archivo cooperativo .IFC, que sea capaz de recoger las

diferentes características y las diferentes funcionalidades.

Tareas

ARQUITECTURA

DISEÑO

ESTRUCTURA

DISEÑO

COORDINACIÓN 

TECNICA BIM

Aplicación

Requisitos de Intercambio de Información

M3 Aprobación

M1 Negociación

R₁: Gerente General

M2 Propuesta Económica

M4 Petición de Información

M5 Entrega de Información

Cr₁ : Cliente

1. Negociación e Información

M7 Replantear

R₁₄ :Coordinador BIM

M6 Propuesta de 

Coordinación  BIM

M8 Validación

R₄: Director de ProyectosR₁₄: Coordinador BIM

M9 Aval Para el 

Proyecto

R₆:Supervisor R₅: Ingeniero Calculista

M10 Reunión de 

Plan de Trabajo

R₁:Gerente General R₇: Dibujante Técnico

R₅: Ingeniero Calculista

R₆: Supervisor 

M15 Dibujo y 

Modelo

M14 Calculo Detallado

M12 Pre-dimensionamiento 

M13 Dibujo y 

Modelo

M11 Información por 

Medio de la Nube

R₆: Supervisor de Proyectos

R₇: Dibujante Técnico

M16 Revisión  

M17 Correcciones  

R₅: Ingeniero Calculista

Flujo de la información por medio

de transacciones en donde cada

una se deriva la tipología

(Número) y el tipo de actividad a

realizar.

Modelado 3D de Reforzamiento Estructural por Medio de Revit 2019 - (Etapa 1)

Se identifica el modelado general del proyecto hecho en Revit, el cual cuenta con 3

niveles; en donde se muestra, la cimentación, la estructura metálica con vigas y

columnas IPE, los conectores centrales de perfiles diagonales estructurales, y los tres

tipos de escaleras manejados.

Modelado BIM

Conexión a Viga

Conexión a Columna

Conexión HEA 180 Pedestal y Platina

Conexión a Diagonales

Escalera 2

Conexión a Viga

Por medio de un modelado general BIM se derivan los diferentes

detalles y la información relacionada con el proyecto.

Escalera 1

Escalera 3

Conexión 

Superior de 

Diagonal

Análisis de Resultados

Negociación e Información

Transacción Tiempo

M1 Negociación 1:30 horas

M2 Propuesta 

Económica
1 Día

M3 Aprobación 1 Día

M4 Petición de 

Información
Inmediata

M5 Entrega de 

Información
Inmediatas

Desarrollo de Proyecto

Transacción Tiempo

M11 Información Nube Inmediato

M12 Pre-dimensionamiento

Elementos
2 Día

M13 Dibujo y Modelo de 

Pre-dimensionamiento
1 Día

M14 Calculo Detallado 1 Semana

M15 Dibujo y Modelo 

Detallado 

1 mes y 

medio

M16 Revisión  1 Día

M17 Correcciones  No aplica

Fase 2

Fase 3

Gestión de Proyectos

Transacción Tiempo

M6 Propuesta de 

Coordinación BIM

No se realizó por 

petición del cliente

M7 Replantear

No se realizó por 

petición del cliente

M8 Validación

No se realizó por 

petición del cliente

M9 Aval Para la 

Realización del 

Proyecto

Inmediato

M10 Reunión de 

Plan de Trabajo
4 Horas

Fase 1

Se analizan los resultados de

tiempos finales de los requisitos

de intercambio y los mapas de

transacción finales, en donde

hubo un incremento en el

modelado 5,2 mayor.

Honorarios de Personal Meses

Horas 

Por 

Semana

Honorarios por 

Mes
Total

Director de Proyecto (Ingeniero Civil) 1 53 $ 4.500.000 $ 4.500.000

Ingeniero Calculista 1 53 $ 4.000.000 $ 4.000.000

Delineante General Estudiante de Ingeniería 1 48 $ 1.500.000 $ 1.500.000

Delineante General Estudiante de Ingeniería 1 48 $ 1.200.000 $ 1.200.000

Delineante Técnico Estudiante de Ingeniería 1 48 $ 1.200.000 $ 1.200.000

Delinéate Técnico Estudiante de PTCA 1 48 $ 1.200.000 $ 1.200.000

Total $ 13.600.000

Programas Tiempo de Licencia Valor de Licencia

AutoCAD 1 mes $ 465.583

SAP2000 1 mes $ 525.000

Etabs 1 mes $ 48.000

DL-NET 1 mes $ 14.356

Excel 1 mes $ 43.333

Total Actual $ 1.096.272

Revit 1 mes $ 660.948

NavisWorks 1 mes $ 622.321

Nube (Drive) 1 mes $ 95.576

Total Propuesta $ 1.378.845

Se determinan la

rentabilidad total de la

implementación

notando un aumento

considerable en los

costos de licencias.

Equipos de Cómputo Requeridos

Equipos de Computo $ 0

Pantallas (Extras) Requeridas $ 0

Accesorios para Computador Periféricos 

(Teclados, Mouse)
$ 0

Imprevistos $ 0

Total $ 0

Se identifica que los

equipos de cómputo

requeridos, su valor es

de $0 ya que la

empresa cuenta con los

equipos requeridos.
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Tiempo en dias 

Comparación de Tiempos Proyecto Piloto BIM

Metodologia 2D CAD Tiempos estimados BIM Tiempos logrados BIM
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Nivel de Detalle (2D CAD)
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Tiempo en dias 

Nivel de Detalle (BIM)

Conclusiones (Comparaciones de tiempos y niveles de detalle tanto en la metodología tradicional 

CAD como en BIM, utilizando el mismo proyecto piloto).

Incremento en 
Tiempos Modelado

Falta 
Estandarización 

(PEB)

Desconocimiento

Aprendizaje de las 
Herramientas

Reducción de 20% 
Tiempos de Gestión

Reducción de 10% 
en Desperdicios

Si 
Conozco

86%

Conozco 
un Poco

14%

No Conozco
1. CONOCE LAS METODOLOGÍAS BIM

3 Meses
57%

5 Meses
15%

1 Año
14%

2 Años
14%

2. CUÁNTO TIEMPO CREE QUE DISPONE 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN

Incompatibilidad 
43%

Modificaciones Planos
14%

Imprevistos
14%

Falta de Detalle
29%

3. QUE GENERA MAS RETRASOS EN OBRA

2. Gestión de Proyecto 3. Desarrollo de Proyecto

Empresa de Consultoría en BIM S&J S.A.S


