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social (VIS) con una metodologia basada en el Project Management Institute PMI?

Objetivo General

Enfoque de investigacion Mixto

Elaborar una guia que oriente en la planeaciény Tipo de investigacion Proyectiva/ Aplicada

desarrolio de un proyecto de vivienda de interes
social (VIS), basada en el Project Management
Institute PMI
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GESTION DE RIESGOS ~ GESTION DE LAS ADQUISICIONES

Gestion del
Costo
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Gestion de
la calidad

Gestion de
comunicaciones

Gestion de
los RRHH

Bibliografia Por muy alta que sea una montana,. Siempre habra un camino hacia la cima

ALTES VILLANUEVA, Luis Fernando: Asegurando el valor en proyectos de construccion: Un estudio de Técnicas y Herramientas de Gestion de Riesgos en la etapa de la construccion. Lima, Perti. 2009, 174 h. Trabajo de grado (Ingeniero Civil). Pontifica Universidad Catolica del Peru.

Facultad de Ingenieria. PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Guia de los fundamentos de la direccion de proyectos. ANSI/PMI 99-001-2004. Tercera edicion. 2004. En linea: http://gio.uniovi.es/documentos/software/GUIA_ PMBok.pdf. Citado el 9 de Noviembre del 2013.
Pag. 1-406 BASTARDO, Francisco: Disefio de un modelo de gestion para la administracion y control de los proyectos en desarrollo de la empresa IMPSA CARIBE, C.A. Puerto Ordaz, Venezuela. 2010, 93 h. Trabajo de maestria (Ingenieria Industrial) Universidad nacional experimental po-
litécnica Antonio José de Sucre, Facultad de Ingenieria. VERGARA NAVARO, Nathaly Vanessa, CARMONA PINEDA, Jairo Antonio: Metodologia de gerencia de proyectos para empresas dedicadas a construir obras civiles, enmarcado en el PMBOK-V4. Medellin, Colombia. 2012, 113 h.

Trabajo de grado (Ingeniero Civil). Universidad de Medellin. Facultad de Ingenierias.


http://gio.uniovi.es/documentos/software/GUIA_PMBok.pdf

