
BEP

ISO 19650-2 : PRODUCCIÓN COLABORATIVA DE LA INFORMACIÓN 

Define los documentos y entregables que deben ser proporcionados en
cada fase del proyecto, incluyendo modelos BIM, informes y
documentación técnica.

Coordinación 
Visualización 

1.CREAR CARPETAS 

Building information modeling 

Gestión de datos 

MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN, NORMAS, ESTÁNDARES,
TRABAJO COLABORATIVO E INTEROPERABILIDAD

TECNOLOGIAS OPEN BIM CONCEPTOS Y PRINCIPIOS 

CDE Entorno Común de Datos es una plataforma digital
centralizada donde se almacena, gestiona y comparte toda
la información relacionada con un proyecto de construcción
o infraestructura. 

 (Common Data Environment)

CDE 

DOCUMENTOS 

TRAZABILIDAD INF MODELO BIM 

CONTROL DE ACCESOS 

FUJOS DE APROBCIÓN 
COMENTARIOS 

EIR 
Requerimientos de Información del Cliente es un documento
clave en la metodología BIM que define las necesidades,
expectativas y requisitos del cliente (o empleador) respecto
a la información que debe ser generada, gestionada y
entregada durante un proyecto de construcción.

EIR 
TECNICO 

ADMINSITRATIVO 

COMERCIAL 

(Employer's Information Requirements)

BEP
El BEP (BIM Execution Plan) o Plan de Ejecución BIM es un
documento que detalla cómo se implementará la metodología
BIM en un proyecto específico. Este plan es desarrollado por el
equipo de diseño y construcción en respuesta a los
Requerimientos de Información del Cliente EIR y sirve como
una guía práctica para asegurar que todos los participantes
del proyecto trabajen de manera coordinada y eficiente.(BIM Execution Plan)

Entorno de trabajo común 

Usos BIM 

Sistemas de calidad 

Software y
Formatos

Equipo y
conocimiento

entre si 

NORMATIVA Y ESTANDARES 
ISO 19650-2 : EVALUACIÓN DE NECESIDADES 

ISO 19650-2 : PETICIÓN DE OFERTAS)

ISO 19650-2 : PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

UNE-EN ISO 19650-2 : CONTRATACIÓN 

ISO 19650-2 : MOVILIZACIÓN 

ISO 19650-2 : ENTREGA DEL MODELO DE INFORMACIÓN 

ISO 19650-2 : FIN DE LA FASE DE DESARROLLO 

FASE DE DESARROLLO DE
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PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN FINANCIADOS CON RECURSOS PÚBLICOS.

ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE PARTICIPEN EN LA EJECUCIÓN DE ESTOS PROYECTOS.

TODAS LAS FASES DEL CICLO DE VIDA DEL PROYECTO (DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO).

RESOLUCIÓN 0441 / 2020

IMPLEMENTACIÓN GRADUAL DE BIM:
Establece un cronograma para la adopción gradual de BIM
en proyectos públicos, comenzando con proyectos pilotos y
expandiéndose progresivamente.

ESTÁNDARES Y PROTOCOLOS:
Promueve el uso de estándares internacionales como
ISO 19650 y formatos abiertos como IFC (Industry
Foundation Classes).

ENTORNO COMÚN DE DATOS (CDE):
Exige la implementación de un Common Data Environment
(CDE) para la gestión y compartición de información entre los
participantes del proyecto.

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN:
Establece la necesidad de capacitar a los profesionales
involucrados en el uso de BIM y las herramientas asociadas.

DOCUMENTACIÓN Y ENTREGABLES:

CONTROL Y SEGUIMIENTO:
Establece mecanismos para el control, seguimiento y
evaluación de la implementación de BIM en los proyectos.

BEP (BIM EXECUTION PLAN) 

Crear un modelo BIM eficiente y
colaborativo para la biblioteca,
asegurando diseño óptimo,
construcción sostenible y
operación funcional, bajo
estándares internacionales.

1.MISION 

Modelo 3D básico (arquitectura y espacios).
Instalaciones básicas (eléctrica, iluminación,
climatización).
Planos 2D y lista de materiales.
Uso de CDE para colaboración.
Entregables: Modelo IFC y documentación
técnica.

  2. ALCANCE

Riesgos: Retrasos, incompatibilidad de
software, falta de capacitación.

Mitigación: Planificación clara, uso de IFC,
formación del equipo.

3. IDENTIFICACION DE RIESGOS 

Monitorear avances vs. cronograma.
Verificar cumplimiento de estándares BIM.
Ajustar plan según necesidades para alcanzar
objetivos.

4. CONTROL DE PROYECTO 

REVIT 
USBIM

5. HERRAMIENTAS A UTILIZAR 

Colaboración multidisciplinar.
Uso de herramientas BIM y CDE.
Cumplimiento de plazos, calidad y estándares.

6. ENFOQUE DE EJECUCIÓN 

EIR (EMPLOYERS INFORMATION REQUERIMENTS) 

ENTORNO DE TRABAJO 
USOS BIM ESPERADOS 
SISTEMAS DE CALIDAD 

EQUIPO Y CONOCIMINETO 
SOFTWARE Y FORMATOS

CDE (COMMON DATA ENVIRONMENT)
2. VISUALIZAR INFORMACIÓN 

3. TOMA DE MEDIDAS 4. COMENTAR RESPONDER 5.PROPIEDADES

6. BCF 7. AVANCE

8. PERMISOS 9. ROLES Y USUARIOS
USBIM MODEL LIBRARY

USBIM MODEL LIBRARY

USBIM MODEL LIBRARY

USBIM MODEL LIBRARY

USBIM MODEL LIBRARY

USBIM MODEL LIBRARY

USBIM MODEL LIBRARY USBIM MODEL LIBRARY

BIM COLABORATION FORMAT

USBIM MODEL LIBRARY

PANEL DE REFERENFCIA 

NUEVAS TECNOLOGIAS DIGITALES PARA EL DESARROLLO
Y GESTION DE PROYECTOS OPEN BIM 

MODULO 1. INTRODUCCION, NORMAS, ESTÁNDARES,
TRABAJO COLABORATIVO E INTEROPERABILIDAD 

SERGIO GALARZA 
DIPLOMADO

BIM

modelo 3D

PLANIFICACIÓN 
DISEÑO
CONSTRUCCIÓN 
GESTION

MENOS CONFLICTOS 
MEJOR COMUNICACIÓN 

SIMULACIÓN 
PRESENTACIONES REALISTAS

ANALISIS DE DATOS 
INFORMES 

MANAGER 

INGENIEROS 

ESTIMADOR DE COSTES

PROYECTISTA

DESARROLLADOR
DIRECTOR EJEC

FACILITY MANAGER

CONSTRUCTOR

GESTIOR INFORMACION PROMOTOR
MODELADOR

ROLES BIM 

LOD

LEVEL OF INFORMATION

DIMENSIONES BIM 

NIVELES BIM 

Nivel de Desarrollo define la precisión y cantidad de
información en un modelo BIM, desde conceptos básicos
(LOD 100) hasta detalles constructivos y operativos
completos (LOD 500).

LOD

LOI

(Nivel de Información) define la cantidad y calidad de datos no
gráficos (atributos, metadata) en un modelo BIM, complementando
el LOD (geometría).

BIM 


