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INTRODUCCION. 

Durante la ejecución de los proyectos de construcción en mampostería 

parcialmente reforzada, los procesos de vigilancia y control se venían realizando 

por el mismo constructor generando así infinidad de deficiencias, faltas a las 

normas y mala calidad en el resultado final. Es por ello que nace un ente de 

control capaz de realzar una supervisión objetiva de cada uno de los procesos 

constructivos, realizando un acompañamiento no solo impositivo si no por el 

contrario de apoyo adelantándose a las posibles dificultades que se puedan 

presentar. 

Uno de los procesos constructivos más utilizados en la construcción es la 

mampostería. Durante tiempos inmemoriales en el desarrollo de las civilizaciones 

el ladrillo es uno de los materiales más antiguo y más utilizado por el hombre, fue 

inventado antes que cualquier ciencia, el ladrillo tiene propiedades térmicas, 

acústicas, estructurales y arquitectónicas. Es un elemento de gran importancia en 

los pequeños y grandes proyectos, para tal fin uno de los procesos constructivos 

más importantes es la mampostería en la actualidad existe la necesidad de reunir, 

actualizar y organizar el material  requerido para facilitar el estudio y comprensión 

de este sistema estructural, para que se pueda contar con un manual para el 

desarrollo de edificaciones en mampostería parcialmente reforzada , de acuerdo al 

Código Colombiano de Sismo-Resistencia (NSR10); para ello hace urgente la 

supervisión por parte de un ente interventor revisando, analizando los conceptos y 

procedimientos básicos de los cuales se deben seguir en todas aquellas 

construcciones que pretendan utilizar el sistema de mampostería parcialmente 

reforzada. Con el fin de brindar garantías en materia de calidad, eficiencia, 

seguridad, funcionabilidad y durabilidad de las construcciones en mampostería 

parcialmente reforzada, el interventor debe revisar detalladamente los respectivos 

procesos del sistema que pretende utilizar, lo cual no debe hacerse sin contar con 

el conocimiento de los fundamentos técnicos y teóricos básicos para realizar esta 

tarea. Es por ello que con la creación de este manual, se quiere ofrecer líneas 

bases en la supervisión de obras, se tendrán en cuenta todos los aspectos 

fundamentales para el diseño de mampostería estructural ofrecidos por la 
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normativa técnica respectiva. Además, la realización de este trabajo contribuirá al 

desarrollo intelectual y laboral no solo del interventor si no como pieza clave en la 

realización y desarrollo de un proyecto que involucre el sistema de mampostería 

parcialmente reforzada mediante un seguimiento gráfico y un  paso a paso desde 

el inicio de obra hasta la terminación de la estructura guiando al profesional en 

cada uno de los puntos en los que debe hacer mayor énfasis.  

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA GIOVANNY HERNÁNDEZ INSPECTOR DE INTERVENTORÍA 

VIVIENDA 

CONCEPTO DE INTERVENTORIA 

El origen de la palabra interventoría viene del latín intervenire, que significa 

participar o tomar parte en un asunto, interponer autoridad, intervenir, mediar, 

interceder.  

Interventoría es una actividad mediadora, participativa y que intercede a favor de 

otro y es por ello que se toma como la ñrepresentaci·n de alguienò, que puede ser 

una persona natural o jurídica. 

En los inicios la interventoría era considerada como un ente que se encargaba de 

aceptar o no las actividades de la obra. 

Se da a conocer mediante este manual otra faceta, donde la interventoría pasa de 

ser una interventoría impositiva a una interventoría participativa que alerta y prevé 

posibles fallas tanto en los procesos constructivos y de diseños.  
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La Interventoría se encargara de la supervisión, coordinación y control de todas 

las actividades durante el desarrollo del proyecto. 

 

HTTPS://WWW.GOOGLE.COM.CO/SEARCH?Q=CONCEPTO+DE+INTERVENTORIA&RLZ

=1C1CHBD_ESCO785CO785&SOURCE=LNMS&TBM=ISCH&SA=X&VED=0AHUKEWIMQ

_MB7R3EAHWJ61MKHZN1APCQ_AUIDIGB&BIW=1366&BIH=577#IMGRC=GM5I1ILW

CYPAAM: 

 

 

FIG. 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA GIOVANNY HERNÁNDEZ INSPECTOR DE 

INTERVENTORÍA 



8 
 

 

¿QUE ES UNA INTERVENTORIA? 

Es el  servicio prestado por un profesional o persona jurídica especializada, para el 

control de la  

Ejecución del proyecto arquitectónico o de la construcción. (Decreto 2090 de 

1989) 

La interventoría puede ser ejercida por la misma entidad a través de sus 

funcionarios, o por contratistas que ejerzan funciones administrativas y/o técnicas 

siempre y cuando esté permitida expresamente en el contrato o la Ley, La 

designación  se informará por escrito a quien habrá de ejercerla. 

La designación del interventor debe recaer en una persona idónea, con 

conocimientos, experiencia y perfil apropiado al objeto de la interventoría. Para tal 

efecto, el funcionario responsable de designar al interventor deberá tener en 

cuenta el perfil profesional de la persona designada o seleccionada, se ajuste al 

objeto del contrato, así como la disponibilidad y logística para desarrollar las 

funciones. En el ejercicio de sus funciones el interventor deberá tener en cuenta 

que la actividad de la entidad contratante, se enmarca dentro de los principios 

constitucionales. 

HTTP://EDUVIRTUAL.CUC.EDU.CO/MOODLE/PLUGINFILE.PHP/244772/MOD_RESOURCE/CON

TENT/1/INTERVENTOR%C3%ADA%20-%20ASPECTOS%20GENERALES.PDF 

PARAMETROS EN LOS QUE LA  INTERVENTORIA INTERVIENE: 

Para el ejercicio de la interventoría existe tres aspectos en los que la interventoría 

hace parte dependiendo de la contratación inicial entre el propietario de la obra, y 

la empresa de interventoría de igual forma la responsabilidad a la que se somete 

una vez se realice la contratación. 

Área técnica, administrativa y financiera. Concebida como un sistema integral de 

acompañamiento, análisis, verificación, prevención y control de las actividades que 

conforman el proceso de construcción de proyectos inmobiliarios de sus clientes. 
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INTERVENTORIA TECNICA DE OBRAS: 

La política de la Interventoría en esta fase será revisar y controlar los siguientes 

cuatro aspectos fundamentales durante la construcción del proyecto: 

Control de materiales, Mano de obra, Equipo y Procesos Constructivos; además 

de los controles generales indicados. La Interventoría realizará un informe 

mensual sobre la supervisión y controles realizados. 

CONTROL DE MATERIALES: 

Verificación de la Calidad de los materiales de construcción y vigilancia del 

cumplimiento de las especificaciones fijadas de antemano. 

Verificación del cumplimiento de las fechas de pedidos. 

Vigilancia del adecuado almacenamiento de los materiales. 

Registro diario de existencias de los materiales con mayor incidencia en los 

costos. 

 

CONTROL DE MANO DE OBRA: 

Verificación de la Calidad del personal y mano de obra que el contratista movilice 

para la construcción. 

Verificación y control de la Calidad de personal asignado a cada actividad, 

buscando eficiencia en la ejecución de cada una de ellas. 

Control diario de la asistencia del personal administrativo de asesoría y de mano 

de obra. 

CONTROL DE EQUIPO EN OBRA: 

Se comprobará que el equipo destinado por el contratista para la construcción de 

la obra sea el adecuado (en cantidad y capacidad) para las características propias 

del proyecto y a la vez sea correctamente utilizado. 

 

http://www.inge-concreto.com/diseno-estructural/diseno-estructural
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CONTROL DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS: 

Construcción, erección y retiro de las formaletas, obras falsas y de montaje. 

Colocación y armado del refuerzo. 

Mezclado, colocación y curado del concreto. 

Localización, plano y escuadría de la mampostería. 

Adecuada ejecución de pre acabados (revoques, estucos). 

Posicionamiento y fijación adecuada de instalaciones eléctricas, hidráulicas y de 

abastos. 

Control estricto de acabados. 

Controles Generales 

Asegurar el cumplimiento por parte de los contratistas de los planos y 

especificaciones técnicas del proyecto. 

Verificar la correcta aplicación de los requisitos de construcción exigidos por las 

normas Municipales y Nacionales. 

Garantizar la adecuada interpretación de los planos técnicos del proyecto. 

Prevenir al Contratista sobre eventuales problemas e inconvenientes técnicos que 

pudieran presentarse. 

Medir las cantidades de obra necesarias para la liquidación de actas de los 

contratistas. 

Velar en general por la buena Calidad de la construcción. 

INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA: 

En estas interventoría intervienen los siguientes puntos de control. 

 ¶ Interventoría en el Manejo del Contrato 

 

¶ Control y vigilancia en el cumplimiento del contrato por parte del constructor. 

¶ Intervención en la escogencia de los diversos subcontratistas de mano de obra. 

¶ Intervención para la decisión en la adjudicación de los contratos de suministros. 

¶ Control del cumplimiento de las pólizas y garantías exigidas para el manejo de los 

anticipos, estabilidad de obra y todo riesgo en construcción. 

¶ Control del pago de las prestaciones sociales de los trabajadores. 
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¶ Control del cumplimiento de los aportes parafiscales respectivos. 

¶ Control de las medidas y pago de los subcontratos de mano de obra. 

¶ Control de pagos a los proveedores. 

¶ Control de las retenciones en la fuente y demás normas fiscales. 

INTERVENTORIA EN LA PROGRAMACION Y CONTROL DE AVANCE DE OBRA: 

¶ Asesoría en la elaboración del programa de construcción realizado por el constructor o 

en su defecto, se harán las recomendaciones para la selección del programador. 

¶ Control del avance de obra y Cotejación con la obra programada. 

¶ Elaboración de un informe mensual de avance de la obra y su estado con respecto al 

programa. 

¶ Sugerir los correctivos y las acciones a seguir para la culminación de la obra en la forma 

más óptima y de acuerdo con el tiempo y los recursos asignados. 

¶ Cotejación periódica de la inversión realizada y su correspondencia con la obra 

ejecutada y elaboración del informe respectivo. 

INTERVENTORIA FINANACIERA: 

¶ Control, revisión y aprobación de las relaciones de gastos presentadas por el 

constructor. 

¶ Autorización para la entrega de dineros al constructor o a los diversos subcontratistas o 

proveedores. 

¶ Elaborar el control del manejo del almacén de la obra. 

¶ Revisión de los inventarios y documentos utilizados por el constructor para el manejo del 

almacén y aprobar los procesos de funcionamiento del mismo. 

¶ Revisión de la contabilidad de la obra realizada por el constructor. 

¶ Verificación de que los anticipos entregados se tengan presentes en la liquidación de los 

contratos. 

¶ Constatar que los descuentos obtenidos en las diversas negociaciones, se hagan 

efectivos en beneficio de la obra. 

¶ Coordinar la legalización definitiva de la obra ante las autoridades respectivas. 
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¶ Recibir las obras contratadas y elaborar las actas respectivas ya sea para recibo 

particular o definitivo de las mismas. 

¶ Asistir a los comités de obra que requieran de su presencia. 

 

http://www.inge-concreto.com/interventoria/interventoria-tecnica 

OBJETO ESPECÍFICO DE LA INTERVENTORÍA: 

Garantizar la vigilancia y control sobre la correcta y debida ejecución de sus 

contratos, es una función de la interventoría, inherente a la actividad contractual 

que adelanta, constituyéndose ésta en una obligación de la entidad contratante 

que se encuentra en la esfera del principio de responsabilidad. 

De ahí surge la necesidad de establecer formas para realizar la vigilancia y control 

a través de la figura como la interventoría para que desarrolle esta función en los 

aspectos técnicos, económicos y jurídicos que se presentan en la ejecución de un 

contrato. La Entidad utiliza estas formas de vigilancia y control para cumplir con 

esta función, los cuales se convierten en la garantía de la legalidad de la actuación 

de la administración en la ejecución de los contratos o convenios que ésta celebra.  

La Interventoría, a través del control, vigilancia y seguimiento de las acciones del 

contratista, puede verificar y hacer cumplir las especificaciones técnicas, las 

actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en 

los contratos o convenios. La Interventoría comparte el mismo fin, el cual consiste 

en asegurar que el objeto del contrato o convenio se cumpla a cabalidad. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo de la Interventoría en la ejecución de 

los contratos ,proporciona legalidad a la etapa de entrega y liquidación del proceso 

de adquisiciones, toda vez que vela por el cumplimiento de las condiciones 

pactadas y de esta manera contribuye con los objetivos a través del control y 

vigilancia en la ejecución de sus recursos y el cumplimiento de las metas 

propuestas con la contratación celebrada, procurando que los contratos se 

ejecuten con criterios de eficiencia y con la observancia de las normas legales y 

reglamentos que le sean aplicables.. 
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CARACTERISTICAS DE UN INTERVENTOR.  

El inspector de interventoría aparte de contar con un conocimiento pleno de los 

diferentes procesos constructivos debe contar con las siguientes características 

profesionales: 

 Å CRITERIO TÉCNICO, para discernir entre distintas alternativas que permitan 

ejecutar eficientemente el contrato o convenio.  

Å CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN, para planificar, estructurar y ejecutar todos 

los controles y verificaciones que se deben adelantar para garantizar el 

cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales, en la debida oportunidad 

y con las calidades exigidas, y principalmente, para vigilar de manera eficiente la 

ejecución presupuestal del contrato.  

Å EXPERIENCIA, para enfrentar con conocimiento y habilidad las situaciones 

propias de la dinámica del contrato o convenio. 

 Å PROFESIONALISMO Y ÉTICA, para cumplir con todas las obligaciones que 

asume con su designación, acudiendo a los criterios propios de su formación 

profesional y/o técnica, en el servicio objeto de la contratación.  

Å HONESTIDAD, para actuar de acuerdo con los valores de la verdad y la justicia y 

privilegiando siempre los criterios objetivos frente a cualquier consideración de tipo 

subjetivo. 

http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/sig/manuales/gco-gci-

m004_0.pdf 

OBJETIVO DEL INTERVENTOR: 

El objetivo primordial del interventor radica en Supervisar, controlar y vigilar las 

acciones del contratista  verificando que tanto los procesos constructivos como el 

seguimiento de obra sean realizados de acuerdo a las especificaciones técnicas, 

de diseño y construcción cumpliendo el diseño mediante los planos del proyecto y 

con la normativa vigente.  

http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/sig/manuales/gco-gci-m004_0.pdf
http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/sig/manuales/gco-gci-m004_0.pdf
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RESPONSABILIDAD POR PARTE DE LA INTERVENTORIA  

Corresponde al interventor, supervisar, controlar y coordinar la ejecución de los 

contratos que le sean asignados, a fin de garantizar al dueño de la obra, el 

cumplimiento de las condiciones y obligaciones pactadas en los mismos, así como 

el control técnico, administrativo y financiero de acuerdo con la naturaleza del 

contrato buscando satisfacer el fin perseguido. 

Los interventores externos responderán civil y penalmente tanto por el 

cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por 

los hechos u omisiones que le fueran imputables y que causen daño o perjuicio a 

las entidades, derivadas de la celebración y ejecución de los contratos, respecto 

de los cuales, haya ejercido funciones de interventoría. 

Los servidores que ejerzan funciones de Interventoría, tienen las mismas 

responsabilidades y además responden disciplinariamente. 

Esta función de verificación y vigilancia emana de la facultad de dirección y control 

sobre la ejecución de la contratación y del principio de responsabilidad, 

contemplados en los artículos 4 y 26 de la ley 80 de 1993. Además, la 

interventoría comprende una función que va más allá del control y vigilancia y es la 

de coadyuvar para el cumplimiento del objeto del contrato vigilado. 

Asumir las consecuencias y efectos que pueda generar cualquier daño derivado 

del incumplimiento de sus obligaciones o funciones de control y verificación 

emanadas del contrato de interventoría o de los actos administrativos a los cuales 

está sometida su actividad. El interventor, en principio, responde civilmente por el 

incumplimiento total, parcial o defectuoso de sus obligaciones contractuales ï 

productos o resultados - en términos de cantidad, calidad y oportunidad. También 

es responsable por los daños irrogados de sus actuaciones y omisiones respecto 

del contrato vigilado. Para determinar la responsabilidad se debe tener en cuenta 

que la obligaciones del interventor son de medio y no de resultado. 

Ley 80 de 1993. Numeral 2 del artículo 26 8. Ley 678 de 2001 artículo 2 En los 

términos de la Ley 80 de 1993 y el Estatuto Anticorrupción, las Entidades 

Estatales, los servidores públicos, contratistas e interventores que intervienen en 

la celebración, ejecución y liquidación del contrato estatal son responsables por 
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sus actuaciones y omisiones y en consecuencia responden civil, fiscal, penal y 

disciplinariamente por las faltas que cometan en el ejercicio de sus funciones.   

RESPONSABILIDAD CIVIL: 

La responsabilidad civil hace referencia a la obligación que surge para una 

persona de reparar el daño que ha causado a otro normalmente mediante el pago 

de una indemnización de perjuicios. En el caso de los supervisores e 

interventores, la responsabilidad civil establecida en la Ley 80 de 1993 se 

materializa a través de la acción de repetición o el llamamiento en garantía, que 

debe ejercerse por parte de la Entidad Estatal cuando la misma resulta condenada 

a casusa de daños generados por el incumplimiento, por acción u omisión, de su 

función de control y vigilancia sobre determinado contrato estatal. Así mismo, el 

interventor o supervisor que no haya informado oportunamente a la entidad estatal 

del posible incumplimiento parcial o total de alguna de las obligaciones a cargo del 

contratista del contrato vigilado o principal, será solidariamente responsable con 

este de los perjuicios que se ocasionen con el incumplimiento. Es importante 

precisar, que para efectos del ejercicio de las mencionadas acciones, el contratista 

que apoya las labores de supervisión y el interventor son considerados por la Ley 

como particulares que ejerce funciones públicas en lo que tiene que ver con la 

celebración, ejecución y liquidación de los contratos celebrados por las Entidades 

Estatales. Para que exista responsabilidad civil y por tanto pueda ejercerse 

cualquiera de las acciones antes mencionadas, es necesario que la actuación del 

supervisor o interventor hubiera sido dolosa o gravemente culposa. 

Ley 610 de 2000 artículo 1  

 Sentencia C-619/02 M.P Dr. Jaime Córdoba Triviño y Dr. Rodrigo 

Escobar Gil. 11. Consejo De Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, 

Consulta 848 del 31 de julio de 1996, C.P. César Hoyos Salazar. 

Públicas en lo que tiene que ver con la celebración, ejecución y 

liquidación de los contratos celebrados por las Entidades Estatales. 

Para que exista responsabilidad civil y por tanto pueda ejercerse 

cualquiera de las acciones antes mencionadas, es necesario que la 
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actuación del supervisor o interventor hubiera sido dolosa o 

gravemente culposa. 

RESPONSABILIDAD FISCAL: 

La responsabilidad fiscal es aquella imputable a los servidores públicos y/o a los 

particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta, 

causen por acción u omisión y en forma dolosa o culposa un daño al patrimonio 

del Estado. La responsabilidad fiscal tiene como finalidad o propósito específico la 

protección y garantía del patrimonio del Estado, buscando la reparación de los 

daños que éste haya podido sufrir como consecuencia de la gestión irregular de 

quienes tienen a su cargo el manejo de dineros o bienes públicos. Para efectos de 

la responsabilidad fiscal la gestión fiscal debe entenderse como el conjunto de 

actividades económico-jurídicas relacionadas con la adquisición, conservación, 

explotación, enajenación, consumo, disposición de los bienes del Estado, así 

como la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a cumplir los 

fines de éste, y realizadas por los órganos o entidades de naturaleza jurídica 

pública o por personas naturales o jurídicas de carácter privado. Esta clase de 

responsabilidad tiene las siguientes características:  

1) es meramente resarcitoria,  

2) es de carácter patrimonial pues el gestor fiscal responde con su patrimonio y  

3) es personal porque quien responde es la persona que maneja o administra los 

recursos públicos que en este caso es el supervisor o interventor.  

Como consecuencia de lo anterior, son responsables fiscales los supervisores o 

interventores cuando por el incumplimiento de sus funciones de control y vigilancia 

sobre determinado contrato estatal se ocasiona un detrimento patrimonial para la 

Entidad Estatal que, entre otros, puede ser consecuencia de deficiencias en la 

ejecución del objeto contractual o en el cumplimiento de las condiciones de calidad 

y oportunidad establecidas en el contrato vigilado. Además, en su calidad de 

gestores fiscales se presume que los supervisores o interventores de los contratos 

incurren en responsabilidad fiscal:  
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1.) a título de dolo fiscal cuando por los mismos hechos haya sido condenados 

penalmente o sancionados disciplinariamente por la comisión de un delito o una 

falta disciplinaria imputados a ese título y  

2) a título de culpa grave cuando se omite el cumplimiento de las obligaciones 

propias de los contratos de interventoría o de las funciones de supervisión, tales 

como el adelantamiento de revisiones periódicas de obras, bienes o servicios, de 

manera que no se establezca la correcta ejecución del objeto contractual o el 

cumplimiento de las condiciones de calidad y oportunidad ofrecidas por los 

contratistas y cuando se incumpla la obligación de asegurar los bienes de la 

entidad o la de hacer exigibles las pólizas o garantías frente al acaecimiento de los 

siniestros o el incumplimiento de los contratos. 

RESPONSABILIDAD PENAL: 

La responsabilidad penal es aquella derivada de actuaciones que transgreden, sin 

justificación legítima, los bienes jurídicos tutelados por el ordenamiento penal. En 

el caso particular de los supervisores e interventores que para este tipo de 

responsabilidad también son considerados particulares que ejercen funciones 

públicas, la responsabilidad penal se configura cuando cualquiera de ellos incurre 

en alguna de las conductas tipificadas como delitos contra la admiración pública, 

es decir, peculado, concusión, cohecho, celebración indebida de contratos, tráfico 

de influencias, enriquecimiento ilícito y prevaricato. Es importante precisar que 

dentro del proceso que se adelante por responsabilidad penal en las condiciones 

descritas, también puede hacerse exigible la responsabilidad civil o patrimonial. 

Sentencia T-440/1992. Corte Constitucional. . Ley 734 de 2002 artículo23 

RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA: 

La responsabilidad disciplinaria se configura cuando un servidor público o 

particular que ejerce funciones públicas incurre en alguna de las faltas estipuladas 

en el Código Disciplinario Único que implique el incumplimiento de deberes, 

extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y violación 

del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de 

intereses, sin estar amparado por cualquiera de las causales de exclusión de 
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responsabilidad contempladas en el artículo 28 del presente ordenamiento. Para el 

caso específico de los supervisores e interventores, la responsabilidad disciplinaria 

se configura cuando: 

 1. no se exigen la calidad de los bienes y servicios contratados acordada en el 

contrato vigilado o exigida por las normas técnicas obligatorias,  

2. se certifica como recibida a satisfacción una obra que no ha sido ejecutada a 

cabalidad y  

3. se omite el deber de informar a la Entidad Estatal contratante los hechos o 

circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como 

conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del 

contrato, o cuando se presente el incumplimiento. En todo caso y de manera 

general, los supervisores e interventores son responsables disciplinariamente por 

el incumplimiento de los deberes, el abuso de los derechos, la extralimitación de 

las funciones, o la violación al régimen de prohibiciones, impedimentos, 

inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de intereses consagrados en la 

Constitución o en la ley. 

PROHIBICIONES PARA LOS INTERVENTORES: 

A los supervisores e interventores les está prohibido:  

a) Adoptar decisiones, celebrar acuerdos o suscribir documentos que tengan por 

finalidad o como efecto la modificación del contrato sin el lleno de los requisitos 

legales pertinentes. 

 b) Solicitar y/o recibir, directa o indirectamente, para sí o para un tercero, dádivas, 

favores o cualquier otra clase de beneficios o prebendas de la entidad contratante 

o del contratista; o gestionar indebidamente a título personal asuntos relativos con 

el contrato.  

c) Omitir, denegar o retardar el despacho de los asuntos a su cargo.  

d) Entrabar las actuaciones de las autoridades o el ejercicio de los derechos de los 

particulares en relación con el contrato.  

e) Permitir indebidamente el acceso de terceros a la información del contrato.  
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f) Exigir al contratista renuncias a cambio de modificaciones o adiciones al 

contrato.  

g) Exonerar al contratista de cualquiera de sus obligaciones contractuales.  

h) Actuar como supervisor o interventor en los casos previstos por las normas que 

regulan las inhabilidades e incompatibilidades. 

CONTROL TÉCNICO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 

 Se llevan a cabo los procesos de control técnico de todas las actividades 

desarrolladas por el constructor y los contratistas, para certificar que ellas se 

ajustan estrictamente a los planos de construcción aprobados, las 

especificaciones técnicas establecidas previamente y las normas técnicas de 

construcción vigentes. Para tal efecto se verifica en tiempo real que el constructor 

y los contratistas cumplan con la realización de procedimientos técnicos 

adecuados y de protección posterior necesaria para evitar cualquier daño o 

deterioro que pueda afectar la calidad, integridad y estabilidad de las obras. 

CONTROL DE PLANOS: 

 Al inicio de actividades se realiza una revisión e inventario de los planos 

existentes para asegurar que en obra se encuentren todos los planos necesarios 

para desarrollar las actividades. 

Posteriormente verificamos que los planos que se encuentren en obra sean de 

versiones vigentes, de tal manera que se eviten errores y re procesos en los 

procesos constructivos. Para esto llevamos una matriz de los planos vigentes y 

verificamos que tanto el constructor como los contratistas tengan la misma 

versión, recogiendo aquellas versiones obsoletas. 
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Se debe registrar los cambios y detalles cada vez que sean suministrados por el 

constructor, esto se debe aplicar a cada uno de los paquetes de planos 

estructurales, eléctricos, hidrosanitarios, arquitectónicos y de detalles, con esto 

garantizamos que los cambio realizados durante la ejecución sean aplicados en 

tiempo real y podamos evitar re procesos y fallas en la construcción y terminación 

del proyecto.   

 

HTTPS://WWW.GOOGLE.COM.CO/SEARCH?Q=INTERVENTORIA+RESPONSABILIDADES&RLZ=

1C1CHBD_ESCO785CO785&SOURCE=LNMS&TBM=ISCH&SA 

FINALIDAD DE LA INTERVENTORIA EN EL AREA TECNICA: 

 Vigilar y asegurar que el objeto del contrato o convenio se cumpla a cabalidad, 

adoptando las medidas necesarias para ello, con el único propósito de un 

beneficio mutuo con el cliente. 

CÓDIGO: 

VERSIÓN: 

FECHA: 11/NOV/18

VIGENTE OBSOLETO

Fecha de 

Emisión

F echa R ecibo  en 

Obra

dd-mm-aa dd- mm-aa

ES-01
PARAMETROS  SISMICOS- 

DETALLES GENERALES
1 19/05/2016 13/12/2016 VERSIÓN INICIAL

ES-02
ELEMENTOS NO 

ESTRUCTURALES
1 19/05/2016 13/12/2016 VERSIÓN INICIAL

ES-03 PLANTA CIMENTACION 1 19/05/2016 1 13/12/2016 VERSIÓN INICIAL

ES-03 PLANTA CIMENTACION 3 16/11/2016 16/01/2017 AJUSTE TEXTO Y DETALLE

Observaciones  o Comentarios
No. del Plano ó 

Esquema
Contenido Versión

Reemplaza 

Versi·n Noé

CONTROL DE PLANOS DE DISEÑO Y ESQUEMAS

PROYECTO: EL FUTURO II

DESCRIPCIÓN DEL PLANO DESCRIPCIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN

DISEÑADOR:  FRANCISCO DE VALDENEBRO

https://www.google.com.co/search?q=interventoria+responsabilidades&rlz=1C1CHBD_esCO785CO785&source=lnms&tbm=isch&sa
https://www.google.com.co/search?q=interventoria+responsabilidades&rlz=1C1CHBD_esCO785CO785&source=lnms&tbm=isch&sa
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1. Asegurar el cumplimiento de las obligaciones pactadas logrando que se 

desarrolle el objeto del contrato o convenio, dentro de los presupuestos de tiempo, 

modo, lugar, calidad, cantidad e inversión previstos originalmente, para proteger 

efectivamente los intereses del cliente. 

 2. Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente.  

3. Entregar copia cuando se requiera de los procesos, procedimientos, formatos, 

instructivos, manuales, guías y demás documentos asociados al Sistema 

Integrado de Gestión de la Entidad que tengan relación con la ejecución del objeto 

contractual del contratista siguiendo los parámetros establecidos en el 

procedimiento control de documentos y registros.  

4. Acompañar al contratista en la búsqueda de las soluciones pertinentes que 

aseguren la finalización de una actividad. 

5.  Elaborar y suscribir oportunamente con el contratista u operador el acta de 

inicio, previa verificación del cumplimiento de los requisitos de legalización, 

perfeccionamiento y ejecución del contrato o convenio.  

6. Solicitar la asesoría, apoyo, acompañamiento o aclaraciones necesarias en 

cuanto a tiempo, modo, lugar, número de usuarios, materiales, pagos, legalización 

de bienes, entre otras que considere pertinentes, para cumplir a cabalidad la 

Interventoría encomendada.  

7. Llevar un control sobre la ejecución y el cumplimiento del objeto y obligaciones 

contratadas o convenidas, realizando seguimiento al cronograma de actividades 

presentado por el contratista y por él aprobado (cuando sea del caso), revisando 

los documentos que se produzcan en la ejecución y/o los bienes que se 

entreguen.  

8. Verificar que el contratista, en la ejecución del contrato o convenio, de 

cumplimiento a la obligación de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, 

en los términos que sobre el particular, establezca la normatividad vigente, como 

requisito para certificar el pago o desembolso.  



22  
 

 

9. Prestar colaboración al contratista en todo aquello que dependa, sirviéndole de 

canal de comunicación con las diferentes dependencias que la conforman.  

10. Apoyar al contratista orientándolo sobre la mejor manera de cumplir sus 

obligaciones e informándole sobre los trámites y procedimientos de la compañía. 

11. Enviar por escrito al contratista las indicaciones y recomendaciones 

necesarias, que contribuyan al cumplimiento del contrato o convenio y prestación 

efectiva del servicio. Estudiar y dar trámite a las sugerencias, consultas o 

reclamaciones del contratista a la mayor brevedad posible.  

12. Elaborar y enviar los informes de supervisión, con la periodicidad y con la 

información mínima exigida, que permitan conocer el avance, recomendaciones, 

dificultades en la ejecución del contrato o convenio.  

13. Requerir por escrito al contratista en caso de inejecución, ejecución indebida o 

deficiente del objeto y/u obligaciones contractuales, en procura de asegurar el 

cumplimiento satisfactorio de dichas obligaciones.  

14. Llevar a cabo las demás actividades administrativas, técnicas o financieras 

que se requieran para cumplir a cabalidad con el desarrollo propio de la 

supervisión o Interventoría.  

http://wwwold.gobiernobogota.gov.co/Documentacion/SIG/Manuales%20Entidad/M

anual%20de%20Supervisi%C3%B3n%20e%20Interventor%C3%ADa.pdf 

HABILIDADES DEL INTERVENTOR: 

Las habilidades que a continuación se describen, deberán ser atendidas por el 

interventor, dentro de lo que le competa, en la ejecución y terminación de un 

proyecto:  

Å CONTROLAR: Adelantar actividades periódicas de inspección, asesoría, 

comprobación y evaluación, con el fin de establecer si la ejecución contractual se 

ajusta a lo pactado. El control se orienta a verificar que el Contratista cumpla con 

el objeto y con todas las obligaciones pactadas, de acuerdo a las especificaciones 

http://wwwold.gobiernobogota.gov.co/Documentacion/SIG/Manuales%20Entidad/Manual%20de%20Supervisi%C3%B3n%20e%20Interventor%C3%ADa.pdf
http://wwwold.gobiernobogota.gov.co/Documentacion/SIG/Manuales%20Entidad/Manual%20de%20Supervisi%C3%B3n%20e%20Interventor%C3%ADa.pdf
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técnicas, administrativas, legales, presupuéstales y financieras establecidas en el 

contrato, según le corresponda al interventor. 

Å VIGILAR: El interventor deberán apersonarse con diligencia de las actividades 

que requieran de inspección dentro de la ejecución contractual, para lo cual debe 

asistir periódicamente al lugar donde se ejecuta el contrato, así como solicitar la 

documentación necesaria que le permita advertir cualquier situación específica.  

Å PREVENIR: Con base en el permanente desarrollo de las actividades de 

vigilancia y control, el interventor deberán evitar que se presenten situaciones que 

puedan afectar el cumplimiento del objeto y de las obligaciones contractuales, a 

través de la aplicación inmediata de las medidas necesarias para atenderlas. No 

sólo se pretende sancionar el incumplimiento de las obligaciones, sino advertir con 

anticipación el mismo, procurando que no se presente, o impidiendo que se 

extienda.  

Å VERIFICAR: Valoración permanente del nivel de cumplimiento del objeto y de 

cada una de las obligaciones contractuales, y de la calidad y eficiencia del mismo.  

Å EXIGIR: En el desarrollo de la ejecución contractual el interventor deberán 

requerir de manera permanente y oportuna la realización de las actividades 

necesarias para obtener el cumplimiento de cada una de las obligaciones del 

contrato.  

Å SUGERIR: A manera preventiva y correctiva, el interventor deberán sugerir 

oportunamente acciones eficaces frente a cualquier circunstancia que ponga en 

peligro la buena marcha de la ejecución del proyecto.  

Å INFORMAR: El interventor deberán mantener informado de los hechos o 

circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como 

conductas punibles, o que puedan poner en riesgo el cumplimiento del contrato, o 

cuando tal incumplimiento se presente. Así mismo, deberán mantener informado al 

contratista, de cualquier situación que sea de su conocimiento, relacionada con la 

ejecución contractual. 
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Å EVALUAR: Luego de la verificación del cumplimiento del objeto contractual y de 

todas las obligaciones, interventor deberán establecer si se ha desarrollado 

eficientemente la ejecución contractual, tomando como base aspectos medibles 

como el cumplimiento de cronogramas, la discriminación del presupuesto, el 

porcentaje de avance, entre otros; y concluirán su evaluación con 

pronunciamientos oficiales sobre la aplicación de correctivos necesarios y 

requerimientos específicos sobre la ejecución contractual.  

METODOLOGIA DEL MANUAL DE INTERVENTORIA TECNICA: 

De manera gráfica (seguimiento fotográfico) y  de forma explicativa se dará a 

conocer los lineamientos a tener en cuenta en el momento del desarrollo y 

liberación de actividades de obra por parte del inspector de interventoría, en 

cuanto a todo el proceso de la mampostería parcialmente reforzada. 

En un seguimiento real de un proyecto de vivienda de interés social (VIS) se 

planteara las diferentes etapas del desarrollo, identificando los parámetros y 

normas a seguir durante el proceso técnico de construcción y recibo de las 

actividades de obra.   
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CONCEPTO DE MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL:   

La mampostería estructural es un sistema compuesto por bloques de concreto u 

otros materiales que conforman sistemas monolíticos que pueden resistir cargas 

de gravedad, sismo y viento. Este sistema está básicamente fundamentado en la 

construcción de muros colocados a mano, de perforación vertical, reforzadas 

internamente con acero estructural y alambres de amarre, los cuales cumplen 

todas las especificaciones propuestas en el Título D de la NSR ï 10. Las celdas 

de las unidades de mampostería se pueden rellenar parcial o completamente con 

mortero de relleno. 
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DEFINICION DE MAMPOSTERIA PARCIALMENTE REFORZADA: 

Según la NSR 10 TITULO D. 2.1.3 MAMPOSTERIA PARCIALMENTE 

REFORZADA Es la construcción con base en piezas de mampostería de 

perforación vertical, unidas por medio de mortero, reforzada internamente con 

barras y alambres de acero que cumplan con  el diseño sismo resistente con 

capacidad moderada de disipación de energía en el rango elástico (DMO) 

DESCRIPCION DEL PROYECTO GUIA CONJUNTO RESIDENCIAL EL FUTURO 

Para fines de este estudio se tomara como guía un proyecto que se encuentra en 

ejecución   

Ubicado el barrio las huertas Soacha Cundinamarca que costa de 19 torres cada 

una de 6 pisos, cuatro apartamentos por piso (528 apartamentos), para vivienda 

de interés social, las cuales se construirán en muros de carga con luces entre ejes 

de muros entre 3.0 m y 6.90 m.  
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Las cargas previstas estimadas por área aferentes, son inferiores a 21.0 ton/m2. 

Se construirá en una serie de vigas corridas apoyadas sobre un colchón de recebo 

de mínimo 0.30 m de espesor y este a su vez apoyado sobre los rellenos 

existentes los cuales deberán ser previamente retirados y re compactados o bien 

sobre los rellenos a construir los cuales podrán efectuarse en material de 

préstamo, compactados.  Las vigas corridas no podrán tener en ningún caso un 

ancho inferior a 0.30 m. 
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ETAPAS DE CONTROL POR PARTE DE LA INTERVENTORIA EN EL 

DESARROLLO DEL PROYECTO: 

 

                         

 

PRELIMINARES: 

Replanteo y levantamiento topográfico. Todas aquellas actividades 

relacionadas con   el inicio de un proyecto donde se verifica el levantamiento 

topográfico inicial, los rellenos de mejoramiento y los rellenos de base granular 

que serán la base de las torres de vivienda donde se realizara la construcción de 

las vigas de cimentación flotante. ESPINOSA Y ESTREPO INGENIEROS. Para el 

estudio de suelos se realizó el número de sondeos de acuerdo con el capítulo 

H.3.2.3 tabla H.3.2.1 de la NSR-10 teniendo en cuenta la categoría de las 

estructuras (media). A lo largo de los sondeos se realizó el ensayo de penetración 

estándar como índice de la consistencia del terreno, adicionalmente, se tomaron 

un número suficiente de muestras para inspección visual y envió al laboratorio 

1.Preliminares  

2.Cimentación 

3.Estructura  4.Obra Negra  

5.Acabados 

6.Zonas 
comunes 
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para ensayos de compresión confinada, límites de Atteberg, humedad natural, 

pesos unitarios, expansión en probeta y clasificación USCS Y AASHTO 

      

Fig. 3 y 4 Registro fotográfico de obra Giovanny Hernández inspector de 

interventoría vivienda 

La actividad de replanteo es realizada por la comisión topográfica del contratista y 

verificada con los equipos designados al proyecto. La verificación y liberación final 

se realiza con comisión de topografía de la interventoría estos verifican los 

linderos, estableciendo límites de áreas. Esto es evidenciado en los planos de 

localización de ejes y niveles. Se debe solicitar a topografía los siguientes puntos 

de referencias en el terreno. Con los niveles se determinan los espesores de 

excavación, para poder calcular la cantidad de capas y las diferentes áreas a 

trabajar en el proyecto. 

ACTIVIDAD VARIABLE A CONTROLAR 

1. Localización placas de IGAC 

2. Niveles según placa IGAC 

3. Ubicación de BM en lugar estable para niveles. 

4. 
Traslado de niveles de referencia por fuera del lote, los cuales 

son ubicados en los postes, marcados por la comisión 



30  
 

 

 

EXCAVACION MECANICA  

Parámetros de revisión por parte del inspector de interventoría. 

Objetivo: Establecer las disposiciones para realizar la recepción de la actividad 

correspondiente a EXCAVACIÓN MECÁNICA por parte del inspector de control de 

interventoría de obra, dicha revisión se realizara durante el trascurso de la 

actividad hasta finalizar y liberar la actividad. 

Descripción: Esta actividad corresponde al inicio de las excavaciones para llegar 

a suelo portante y realizar los rellenos de mejoramiento y los rellenos de base 

granular sobre los cuales descansara la estructura de las torres. Dentro de esta 

actividad se realiza el siguiente proceso. 

Nivel de descapote: Según los estudios de suelos y recomendaciones del 

ingeniero de suelos, se retira la capa de materiales del terreno no aptas 

(incluyendo las raíces) y la comisión topográfica del contratista va nivelando el 

terreno. 

topográfica. 

5. Ubicación de niveles dentro del lote en lugares estables 

6. Localización placas de IGAC para ejes 

7. 

Coordenadas norte, este y azimut según placas IGAC para 

ejes. 

8. Verificación colocación de deltas por fuera del lote para ejes 

9. Traslado ejes principales 

10. Verificación de traslado de ejes de las terrazas 
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Verificación de los niveles: La comisión topográfica verifica los niveles del 

terreno según lo especificado por el ingeniero de suelos, Verificar la correcta 

ejecución de los trazados, según los planos. 

La recepción del sello de fundación debe ser realizada por el ingeniero de suelos, 

mediante su aceptación en el libro de obras y la autorización para ejecutar los 

cimientos.  

Todo debe ser registrado en el libro de obra, puesto que todas las 

recomendaciones del ingeniero de suelos deben ser ejecutadas por obra. 

 

Fig. 5 Registro fotográfico de obra Giovanny Hernández inspector de 

interventoría vivienda 

 

 

 

 

 



32 
 

 

RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO HASTA LA SUB RASANTE. 

Objetivo: Se realiza una inspección periódica durante el trascurso de la actividad 

y se generan las observaciones y correcciones que den lugar en el proceso de 

instalación del material, para garantizar y liberar la sub rasante.  

Descripción: La comisión topográfica verifica los niveles del terreno natural, el 

cual fue aceptado por el ingeniero de suelos, para dar comienzo al proceso de 

relleno. La comisión topográfica ubica los puntos en los puentes. Obra trasladara 

estos puntos un metro alejado de la ubicación de las torres, con estacas de 

maderas. 

Instalación del geo textil NT: Se extiende y asegura al terreno, verificar que no 

esté perforado  y cumpla con la especificación exigida por el estudio de suelos, no 

solo por área si no que cumpla con los traslapos que deben de ser de mínimo 

0.30cm  

            

FIG 6 INSTALACION DE GEOTEXTIL NTC                                                    FIG 7  

INSTALACION DE GEOTEXTIL NTC    Registro fotográfico de obra Giovanny 

Hernández inspector de interventoría vivienda 

Estudio de suelos ESPINOSA Y ESTREPO INGENIEROS. Se instala geo textil 

NTC (fig. 6 y 7) sobre la capa de terreno mejorado (tierra recebo) para iniciar con 

el lleno de terrazas de cimentación con recebo B-200 como se muestra en la figura 

10 y 11. 
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Material seleccionado para el relleno:  

Obra realiza la selección de material siempre y cuando estén por encima del nivel 

establecido, seleccionan el material más óptimo acopiándolo, a este material se le 

deben realizar pruebas de laboratorio (límites, materia orgánica y pretor) para ver 

sus características y darle la aceptación de material seleccionado. Se debe 

verificar que siempre usen el material aceptado, si hay cambio de veta, 

nuevamente se debe enviar muestra al laboratorio. Los materiales a usar serán 

especificados en el estudio de suelos. 

El ingeniero de suelos especifica el espesor de las capas de material seleccionado 

y la profundidad a la que debe estar, Por lo general van a ser capaz de 20 a 30 

cm, es recomendable compactar estas capas con un vibro de 10 toneladas 

mínimo. 

Densidades de las capas: Se aceptaran con lo especificado por el ingeniero de 

suelos, en el estudio de suelos se encuentra el porcentaje de compactación y la 

repetitividad del ensayo. 

Se verifica con topografía los niveles revisados desde un principio en los planos de 

niveles, después de haber realizado los respectivos rellenos con material 

seleccionado se debe tener unos niveles y espesores definidos de la capa. Los 

cuales como opción se pueden verificar por medio de un apique capa por capa. 
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FIG 8 Y 9 REVISION DE MEDIDA DE TRASLAPO DE GEOTEXTIL SEGÚN 

ESPECIFICACION DE DISEÑADOR 0.30 CM MINIMO Registro fotográfico de 

obra Giovanny Hernández inspector de interventoría vivienda  

CIMENTACION SUPERFICIAL. 

CONFORMACIÓN DE TERRAZAS PARA CIMENTACIÓN DE TORRES 

Objetivo: Supervisión y control en la actividad de conformación de las terrazas 

como base para las torres de los edificios la frecuencia de revisión se realizara con 

la ayuda de la comisión de topografía y mediante los ensayos correspondientes de 

densidades. 

El desarrollo de esta actividad se realiza aplicando material sobre el geo textil no 

tejido B-200 en capas de 0.20 o 0.30 según estudio de suelos para su recibo y 

liberación por parte de la interventoría se tomaran los siguientes aspectos: 

1. Que el material se encuentre en su totalidad compactado y recibido por 

parte de la comisión topográfica 

2. Que los espesores de las capas del recebo cumplan con los niveles esta 

actividad también es recibida y liberada por las comisiones de topografía y 

por chequeo visual por parte del inspector de interventoría. 
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3. Cada capa de recebo debe cumplir con la compactación requerida del 95% 

del pretor según estudio de suelos al igual con la humedad óptima. 

4. El material instalado debe mantenerse en su estado de una manera 

homogénea, sin presentar hundimientos o fallos, como también fisuras de 

gran proporción. 

                 

 

FIG 10 INSTALACION DE GEOTEXTIL NTC  2500                                             

FIG 11 LLENO DE TERRAZAS                         

   Registro fotográfico de obra Giovanny Hernández inspector de 

interventoría vivienda 
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INSTALACIÓN  DEL MATERIAL GRANULAR SE DEBE REALIZAR EL 

SIGUIENTE PASO: 

¶ Tomar una muestra de recebo la cual se debe enviar al laboratorio para  

analizar si el material se puede usar en la sub-base y base, en 

cumplimiento con la normativa vigente y sus respectivas exigencias; los 

ensayos que se le realizan a este material son los que se describen a 

continuación:  

ENSAYOS QUE REGULAN LA INSTALACION DE MATERIALES GRANULARES: 

 Granulometría 
NORMA IDU 2011 CAP.4 

 Límites de attemberg  
NORMA IDU 2011 CAP.4 

 Índice de plasticidad 
NORMA IDU 2011 CAP.4 

Compactación: Relaciones de Peso Unitario ï Humedad, equipo modificado (Pretor 

Modificado), método D. 

 

COMPACTACIÓN MECÁNICA DE RECEBO B-200 TERRAZAS PARA 

CIMENTACION SEGÚN ESTUDIO DE SUELOS CADA CAPA ES DE 0.30 CM Y 

SU COMPACTACIÓN MÍNIMA DEBE SER DEL 95% SEGÚN EL PROCTOR DEL 

MATERIAL. 
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FIG 12 VIBROCOMPACTADOR DE 7 TONELADAS    

FIG 13 VIBROCOMPACTADOR DE 7 TONELADAS                                                          

Registro fotográfico de obra Giovanny Hernández inspector de interventoría 

vivienda  

 

FIG 14 LIBERACIÓN DE CAPAS DE RECEBO B ï 200 TERRAZAS POR EL 

EQUIPO DE TOPOGRAFÍA. INTERVENTORÍA    Registro fotográfico de obra 

Giovanny Hernández inspector de interventoría vivienda 

   TOMA DE DENSIDADES DE CAMPO CON DENSÍMETRO NUCLEAR 

Para realizar la toma de densidades en las capas de recebo B-200 el interventor 

realizara la localización delos puntos a realizar la toma siempre siendo imparcial, 

pero sobre todo garantizando que cumplan lo especificado según el estudio de 
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suelos, la cantidad de tomas serán de acuerdo a la cantidad de material extendido 

una muestra por cada 200 m2 de material. 

           

 FIG 15 DENSÍMETRO NUCLEAR                                                      

 FIG 16 INSTALACIÓN DE DENSÍMETRO NUCLEAR  

 

FIG 17 EN LA IMAGEN (1 PLANTILLA GUÍA ï 2 DENSÍMETRO NUCLEAR - 3 

MACETA DE 3 LIBRAS ï 4 AVISO DE ADVERTENCIA DE TOMA DE 

DENSIDAD) Registro fotográfico de obra Giovanny Hernández inspector de 

interventoría vivienda 

 

1 
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3 
 

4 
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REPLANTEO DE EJES DE CIMENTACION EN LAS TERRAZAS PARA INICIO 

DE EXCAVACIONES E INSTALACION DE TUBERÍAS ELECTRICAS, 

HIDRAULICAS, SANITARIAS, RED CONTRA INCENDIO Y VOZ Y DATOS 

Objetivo: Garantizar la correcta instalación y localización de las tuberías eléctricas 

hidrosanitarios, voz y datos y red contra incendio de acuerdo a planos de diseño.  

Descripción: El proceso a seguir será de acuerdo a la localización de los 

diferentes planos para ello se realiza el replante sobre las terrazas esta 

localización es suministrada por parte de la topografía del contratista y de la 

interventoría, luego de realizar la localización se procede a realizar el cimbrado de 

los ejes y así poder localizar cada uno de los puntos para la instalación de las 

tuberías. 

Verificación de los niveles: Una vez se realice la instalación de las tuberías de 

desagüe se realiza la verificación de las pendientes, las cuales deben concordar 

con las especificaciones de los planos de red de aguas residuales. 
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   FIG 18 REPLANTEO DE EJES DE CIMENTACIÓN                         

   FIG 19 REPLANTEO DE EJES DE CIMENTACIÓN  Registro fotográfico de obra 

Giovanny Hernández inspector de interventoría vivienda

      

FIG 20 INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍA SANITARIA           

FIG 21 LLENOS SOBRE TUBERÍAS CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN 

Al término de la instalación de las tuberías se inicia con el tapado de las misma 

esto se realiza con el mismo material de excavación y su compactación con 

maquinaria liviana (RANA) 
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FIG 22 Y 23 LLENO Y COMPACTACION DE RECEBO SOBRE TUBERIAS CON 

CANGURO Y VIBROCOMPACTADORA MANUAL (RANA)  Registro fotográfico de 

obra Giovanny Hernández inspector de interventoría vivienda 

EXCAVACIÓN DE PARA INSTALACIÓN DE TUBERIAS Y POSTERIOR MENTE 

EXCAVACION PARA VIGAS DE CIMENTACION SUPERFICIAL. 

Objetivo: Garantizar que las excavaciones realizadas para las vigas de 

cimentación cumplan con los parámetros y diseños según estudio de suelos y 

planos estructurales.  

1. Una vez se tiene la terraza de la torre previamente en adecuadas 

condiciones de nivelación y compactación, se procede a realizar el 

replanteo de los ejes. 
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FIG 24 REVISIÓN Y LIBERACIÓN DE MEDIDAS EJES DE CIMENTACION EN 

ESTA FIGURA SE REALIZA RE CHEQUEO DE ESCUADRA MEDIANTE 

MEDIDA DE LA DIAGONAL Registro fotográfico de obra Giovanny Hernández 

inspector de interventoría vivienda 

 

2.  Se verifica que los ejes correspondan a las medidas de los planos teniendo 

en cuenta su ubicación en la terraza de la torre revisadas y liberadas por las 

comisiones de topografía del contratista y de interventoría. 

3. Se realiza la Instalación de tuberías en la base de recebo tomando como 

guía los planos hidráulicos y eléctricos. 

 

  

FIG 25 EXCAVACIÓN E INSTALACIÓN RED ELÉCTRICAS Y DESAGUES 
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FIG 27 Y 28 EXCAVACIÓN E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA Y 

VENTILACIÓN.                                                                                          Registro 

fotográfico de obra Giovanny Hernández inspector de interventoría vivienda 

 

4. Se verifica la pendiente de la tubería hidrosanitarios de acuerdo con los 

planos, y se verifica que no tenga filtración realizando la prueba de 

estanqueidad, (permisividad de estanqueidad de 2 cm a las 24 horas de 

registro) 
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PRUEBA DE ESTANQUEIDAD PARA TUBERIA DE DESAGUES EN  

     

CIMENTACION.            

Registro fotográfico de obra Giovanny Hernández inspector de interventoría 

vivienda 

Fig. 29 Y 30 una vez se termina la instalación de la tubería de desagües y 

suministro en cimentación se procede a realizar prueba de estanqueidad, 

taponando las salidas de las tuberías y luego llenando todas las tuberías 

hasta cierto nivel se procede a tomar lectura con un flexómetro anotando 

fecha y hora de la toma al igual que la localización, esta toma se debe dejar 

por 24 horas para tomar la lectura final 

 

5. Se procede a realizar la localización y cimbrado de las vigas de 

cimentación, esta actividad es realizada por la comisión de topografía y el 

ejero del contratista y revisada y liberada por parte de la interventoría 
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FIG 31 Y 32 REPLANTEO DE EJES DE CIMENTACIÓN                                                                                                                                   

Registro fotográfico de obra Giovanny Hernández inspector de interventoría 

vivienda 

6. Se realiza la excavación de las vigas de cimentación según localización de 

planos estructurales.  
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FIG 33 Y 34 PLANOS DE CIMENTACION ES 03 ï ES 04 

      

FIG 35 Y 36 SE REALIZA CHEQUEO CON FLEXÓMETRO A LA PROFUNDIDAD  

DE LA EXCAVACIÓN PARA GARANTIZAR ALTURA Y ANCHO DE LAS VIGAS, 

EVITANDO SOBRE EXCAVACION O SOBRE ANCHOS QUE AL FINAL SE 

PRESENTARAN COMO MAYOR CONSUMO DE CONCRETO.   

              Registro fotográfico de obra 

Giovanny Hernández inspector de interventoría vivienda 
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7. El armado de acero de refuerzo, se realiza de acuerdo a los planos 

estructurales de cimentación.  

       

FIG 37 Y 38 SE REALIZA AMARRE DE ACEROS PARA VIGAS 

SECUNDARIAS SOBRE BURROS PARA POSTERIOR MENTE 

LLEVARLAS Y AMARRARLAS EN SITU CON LAS VIGAS PRINCIPALES.

              

FIG 39 Y 40 SE REALIZA AMARRE DE ACEROS, ESTRIBOS Y ACEROS 

PRINCIPALES SEGÚN ESPECIFICACIÓN DE PLANOS ES 53- ES 54 ï ES 55 

  Registro fotográfico de obra Giovanny Hernández inspector de 

interventoría vivienda 
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Se realiza una excavación manual en las terrazas con una profundidad de 0.18 

esto con el fin complementar la altura total con la placa de sobre piso que es de 12 

cm. La altura total de las vigas de cimentación son de altura 0.30 y un ancho de 

0.30 como muestra la figura FIG 59 y 60 de detalle planos estructurales ES-01 ï 

05. 

8. Se deberá verificar que los flejes cumplan como lo indican los planos, 

revisando que el arranque de las dovelas estén ubicados y amarradas y 
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cumplan con las distancias según planos estructurales de cimentación. FIG 

41 

 

 

 

9. Ubicación de distanciadores para recubrimiento de acero de cimentación 

(5cm). FIG 42 

 

Registro fotográfico de obra Giovanny Hernández inspector de interventoría 

vivienda 
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10. Arranque de refuerzo de dovelas, se debe garantizar la localización, y el 

desarrollo para garantizar el traslapo según plano estructural. FIG 43 

 

11. Se debe inspeccionar la geometría de encofrado perimetral de la 

cimentación.  FIG 44 

 

12. En conjunto con la actividad de vigas de cimentación se debe realizar la 

construcción de las cajas de inspección sanitaria en el área de los patios. Registro 

fotográfico de obra Giovanny Hernández inspector de interventoría vivienda 



51  
 

 

   

 

FIG 45 Y 46 EN EL MOMENTO DE LA INSTALACIÓN DE LAS REDES DE 

DESAGÜES EL PERSONAL DE PLOMEROS REALIZA LA 

CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE DESAGÜES DE LOS APARTAMENTOS 

EN LA ZONA DE PATIOS, LAS CUALES VAN A RECIBIR LAS AGUAS 

RESIDUALES DE TODOS LOS APARTAMENTOS 

12. Aseo se debe realizar la limpieza de las excavaciones retirando sobrantes 

de excavación, y basura resultante de encofrado.   
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AMARRE DE ACEROS PARA VIGAS DE CIMENTACION 
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FIG 48 Y 49 PLANOS DE DESPUÉS DE VIGAS DE CIMENTACION. 

Registro fotográfico de obra Giovanny Hernández inspector de interventoría 

vivienda 

                   

FIG 50, 51 y 52 SE REALIZA AMARRE DE ACEROS PARA VIGAS 
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Registro fotográfico de obra Giovanny Hernández inspector de interventoría 

vivienda 

Objetivo: Para la revisión y liberación de aceros de vigas e instalación de mallas y 

arranques de dovelas se debe tener encuentra cada uno de los planos 

estructurales. Garantizar la localización de ejes para garantizar dicha localización 

se deberá realizar instalación de hilos en los puntos localizados por parte de la 

comisión de topografía. 

Mediante los planos estructurales garantizar traslapos, distribución de estribos y 

recubrimientos tanto inferiores, laterales y superiores.   
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FIG 53 ï 54 -55-56 Y 57 SE REALIZA AMARRE DE ACEROS EN LA PARTE DE 

AFUERA DE LA EXCAVACIÓN DE LAS VIGAS Y POSTERIORMENTE SE 

PROCEDE A INSTALAR POLIETILENO NEGRO COMO PROTECCIÓN DE LAS 

VIGAS, Y LUEGO A INSTALAR EL ACERO EN EL LUGAR SEGÚN LOS 

PLANOS ESTRUCTURALES. 

Registro fotográfico de obra Giovanny Hernández inspector de interventoría 

vivienda 
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FIG 58 Y 59 SE REALIZA INSTALACIÓN DE POLIETILENO NEGRO EN LA 

BASE DE LA EXCAVACIÓN DE LAS VIGAS DE CIMENTACION ESTO CON EL 

FIN DE PROTEGER LAS VIGAS DEL SUELO.      

 Registro fotográfico de obra Giovanny Hernández inspector de interventoría 

vivienda 

 

 

 

INSTALACIÓN DE MALLA ELECTRO SOLDADA PLACA DE CONTRA PISO 


















































































































































