

	FORMATO INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	CÓDIGO	BTA-F1-P4-C08-GINV
		VERSION	1
		FECHA:	20/12/2019

Fecha de Diligenciamiento
Marzo 2024

1. Título del Proyecto	
Proyecto Metano	
Convocatoria a la que pertenece el proyecto	
Externa	
Facultad	Grupo de Investigación
Derecho	Teoría del derecho, de la justicia y de la política.
Fecha de Inicio (como aparece en el Acta de Inicio)	Fecha de Finalización (como aparece en el Acta de Inicio)
Enero 2023	Actual
Duración de Proyecto (meses) (como aparece en el Acta de Inicio)	Total Presupuesto Aprobado (como aparece en el Acta de Inicio)
3 años	\$251.940.000

2. Equipo del proyecto			
Investigador Principal			
Nombres y apellidos	Dedicación (horas semanales en plan de trabajo)	Filiación institucional (facultad/programa en caso de ser UGC)	E-Mail y Teléfono
Miriam Dermer	20hrs	UGC	Miriam.dermer@ugc.edu.co
Co-investigadores			
Iván Vargas	10hrs	UGC	Ivan.vargas@ugc.edu.co
Claudia Martínez	10hrs	UGC	Claudia.martinez@ugc.edu.co
Mario Urueña	10 hrs	UGC	Mario.uruena@ugc.edu.co
Andrés Tafur	10hrs	Universidad del Tolima	jatafurv@ut.edu.co" <jatafurv@ut.edu.co
Fredy Caceres	10 hrs	Universidad de Calgary	freddy.caceres@ucalgary.ca
William López	10hrs	Universidad de América	william.lopez@profesores.uamerica.edu.co
Edinson Jiménez	10hrs	Universidad de América	edinson.jimenez@profesores.uamerica.edu.co
Diana Caicedo	10hrs	Universidad Cooperativa de Colombia	diana.caicedoc@campusucc.edu.co
Jhon Hayes	10hrs	Universidad de Calgary	john.hayes1@ucalgary.ca

3. Ejecución Presupuestal: Revisar anexo presupuesto regalías/ Presupuesto requerido por el equipo UGC.
--

Rubro	Valor Aprobado	Valor ejecutado a la fecha	% de ejecución
Materiales	22.000.000	N.A	0%
Equipos y software	11.400.000	N.A	0%
Salidas de campo	0	0	0%
Talento humano	203.540.000	N.A	0%
Capacitación y eventos	15.000.000	N.A	0%
Total			

El total del presupuesto de todo el proyecto no se ha consolidado aún. Este es el proyectado por el trabajo del equipo de la UGC y es el que se va a solicitar en regalías.

4. Resumen de Ejecución

Describe el desarrollo del proyecto para el período comprendido en el informe

El año 2023 se inició con los trabajos de preparación de la formulación del proyecto Metano en donde se consolidaron los equipos, se formuló el problema central, la situación sobre la exploración y explotación de hidrocarburos, las características socio demográficas de las áreas en donde el proyecto pretende indagar (9 departamentos: Meta, Casanare, Santander, Arauca, Putumayo, Boyacá, Bolívar, Cauca y Cesar).

Así mismo se definieron las características sobre los factores que aportan a la inaplicabilidad del marco regulatorio para el manejo del gas metano en la industria hidrocarburífera en el país. Y se hizo un análisis preliminar de esos elementos que hacen inaplicable dicho marco regulatorio.

5. Informe de Ejecución de Actividades y Productos

Etapas	Actividad	Producto	Fuente de verificación
Formulación del proyecto	Formulación preliminar proyecto Metano/	Informe preliminar elaborado por el equipo de la UGC Formulación preliminar presupuesto equipo UGC Árbol de objetivos Actas de reunión Evidencias reuniones preparatorias	Anexo 1. Carpeta teams U Calgary

	Esbozo sobre el concepto jurídico en relación a las normas sobre exploración y explotación de hidrocarburos	La Resolución 40066 de 2022 y la oportunidad que supone para el sector de hidrocarburos en la lucha contra el cambio climático" (Autores: Iván Vargas; Claudia Martínez y Juan Pablo Guerrero). Se esta esperando el concepto de la revista Pensamiento Americano.	Anexo 2
	Esbozo sobre el concepto jurídico en relación a las normas sobre exploración y explotación de hidrocarburos	Libro sometido a la UGC sobre contratos de explotación de hidrocarburos. Aún no cuenta con aprobación.	Anexo 2
	Exploración y exploración sobre las expresiones tradicionales y su protección.	Expresiones culturales tradicionales, Derecho de autor y cultura: un necesario diálogo. Iván Vargas y Miriam Dermer en Jurídicas 2024.	https://revistascientificas.cuc.edu.co/juridicascuc/article/view/4669

6. Estado de Cumplimiento del Cronograma

Explique el nivel de desarrollo del proyecto, indicando logros y retrasos en el mismo.

La información consignada en esta sección será la base a tener en cuenta en caso de solicitar ampliaciones de vigencia, prórrogas de productos y traslados presupuestales.

El proyecto se encuentra en etapa de formulación. Se está esperando que salga la convocatoria relativa a temas de hidrocarburos para poder adaptar y presentar el proyecto.

Logros: Se logro consolidar un equipo interuniversitario para formular, proponer e implementar el proyecto en caso de tener recursos de regalías.

Atrasos: - Unas universidades que iban a presentarse inicialmente decidieron retirarse.

- La convocatoria sobre hidrocarburos no ha salido, y eso ha retrasado el proceso.

7. Relación de Productos del Proyecto

Categoría del producto (Según indica el modelo MinCiencias)	Tipo (artículo, patente, etc.)	Referencia APA del producto
Q3	Artículo	Vargas, Martinez y Guerrero (2024). La Resolución 40066 de 2022 y la oportunidad que supone para el sector de hidrocarburos en la lucha contra el cambio climático. En Revista Pensamiento Americano. En proceso de aprobación por parte de la revista.
	Libro	Vargas (2024) .Contrato de exploración de hidrocarburos. Editorial Gran Colombiana. En proceso de revisión por parte de la editorial.
Q2	Artículo	Vargas y Dermer. (2024). Expresiones culturales tradicionales, Derecho de autor y cultura: un necesario diálogo. Revistas Jurídicas



Firma digital/escaneada del Investigador Principal

Nota: esta hoja no se debe imprimir ya que es de información interna del Sistema Integrado de Gestión Institucional SIGI

CONTROL Y APROBACIÓN DE VERSIONES				
VERSION No.	OBSERVACIONES	ELABORADO POR	APROBADOR POR	FECHA (DD/MM/AA)
1	Primera Versión del Documento	Beatriz Helena Robayo - Director de Investigación Claudia Marcela Bermúdez - Profesional de Investigaciones	Rodrigo Lupercio Riaño Pineda - Vicerrector Académico	20/12/2019