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UN PROYECTO ES UN ESFUERZO TEMPORAL  

EMPRENDIDO PARA CREAR UN PRODUCTO O SERVICO 

 

LA GERENCIA DE PROYECTOS ES LA DISCIPLINA DE ORGANIZAR Y ADMINISTRAR 

RECURSOS DE MANERA TAL QUE SE PUEDA CULMINAR TODO EL TRABAJO 

REQUERIDO EN EL PROYECTO DENTRO DEL ALCANCE, EL TIEMPO Y COSTOS 

DEFINITIVOS  
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OBJETIVOS PRINCIPALES 

1. Alinear los proyectos con los objetivos estratégicos de la 

organización. 

 

2. Identificar, cuantificar, seleccionar y priorizar proyectos. 

 

3. Medir el desempeño para asegurar que los proyectos estén 

cumpliendo con los objetivos. 

 

4. Gerenciar la demanda, capacidad y cantidad de los recursos 

organizacionales para asegurar la asignación de las personas 

correctas al proyecto correcto. 

 

5. Identificar y tomar acciones correctivas sobre aquellos 

proyectos y/o programas que no cumplen con los objetivos y 

compromisos.  

 

6. Establecer mecanismos efectivos de comunicación y reporte 

que faciliten la toma de decisiones en el momento adecuad. 

 

7. Permitir ir de lo general a lo particular 

 

8. Poder hacer un seguimiento claro a los proyectos 

 

9. Identificar los riesgos. 



                                                                                                                                                                       

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PERMITE BALANCEAR LAS INVERSIONES Y GASTOS PLANEADOS EN LAS INICIATIVAS DEL NEGOCIO 

ÉRMITIENDO A LA ORGANIZACIÓN TOMAR DESICIONES RAPIDAS APOYADA EN INFORMACION 

CONFIABLE. 

 ASEGURA QUE EL PROYECTO SELECCIONADO LA INVERSION SATISFAGA LOS OBJETIVOS PLANTEADOS 

 FACILITA LA GERENCIA DE PROYECTOS PARA GARANTIZAR UNA ENTREGA EFECTIVA DE LOS 

PROYECTOS . 

 PERMITE A LAS ORGANIZACIONES IDENTIFICAR Y SELECCIONAR LAS INVERSIONES MAXIMIZANDO LA 

CONTRIBUCCION DE VALOR PARA EL NEGOCIO. 

 AYUDA A ASEGURAR A LAS ORGANIZACIONES EL ÉXITO EN LA ENTREGA DE LAS INVERSIONES 

SELECCIONADAS Y LOGRAR EL VALOR ESPERADO. 



   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

 
 


