
EDIFICACIÓN
TIEMPOS Y COSTOS

LOGISTICA Y CONTRUCCIÓN

FABRICACIÓN

DOCUMENTACIÓN

ANLISIS

CICLO DE VIDA 

RENOVACIÓN

OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO

PROGRAMACIÓN

DISEÑO
CONCEPTUAL

DISEÑO 
DETALLADO

DEMOLICIÓN

TÉCNICO ADMINISTRATIVO COMERCIAL

GESTIÓN DE DOCUMENTOS

COLABRACIÓN EN TIEMPO REAL

VISUALIZACIÓN BIM

GESTIÓN DE TAREAS Y
FLUJOS DE TRABAJOS

Permite el análisis energético de la
edificación mediante simulaciones, lo que
nos genera ahorros y tomas de
decisiones altamente efectivas en los
proyectos.

MODULO III BUILDING INFORMATION MODELING
MODELADO DE EDIFICACIÓN 

BIM

Gestión

Construcción

Edificación

Infraestructura

Participantes

Tiempo y costos

DIMENSIONES DEL BIM

Concepto o idea Boceto Modelo en 3 Dimensiones

Control de CostosProgramación
o Planificación

Sostenibilidad

Mantenimiento

concepto inicial necesario
para desarrollar un
esquema claro del
proyecto a desarrollar.

flujo de trabajo, donde se
desarrollan los procedimientos
necesarios, para la
conceptualización del proyecto

Se desarrollan modelos tridimensionales
con datos asociados utilizando software
de diseño, lo que permite un alto control
de calidad, viabilidad, eficiente y rápida.

Permite crear simulaciones
del avance de la obra,
generar informes de
progreso y anticipar
problemas de planificación.

Se puede obtener información
para estimar costos y
cantidades de obra en el
presupuesto, así como para la
fase de operación y
mantenimiento del edificio.

La generación del modelo "As Built" facilitará
la creación de especificaciones que guiarán
el proyecto durante su vida útil, permitiendo
su uso, mantenimiento, así como
inspecciones y reparaciones.

PLAN DE EJECUCIÓN BIM

OBJETIVOS Y
USOS DE BIM

ENTREGABLES PROCESOS

ROLES ORGANIZACIÓN ESTRATEGIA DE
IMPLEMENTACIÓN

METODOLOGÍA DE TRABAJO BIM

NIVELES DE DESARROLLO

NORMAS Y ESTANDARES 

Se basa en establecer una
organización clara desde el
inicio, lo que promueve la
colaboración y mejora la
eficiencia en todas las
etapas del proyecto.

ISO 19650

(definir las
necesidades)

Requisitos de
información

(Planificar cuando y como se
debe ser el desarrollo)

Planificación del desarrollo
de la información

(Validar)

Aprobación de la
información

(Desarrollar y
entregar)

Desarrollo de la
información

PRESENTADO POR: JUAN DAVID PINEDA MEJIA

MODULO 1: INTRODUCCIÓN, NORMAS,
ESTÁNDARES, TRABAJO COLABORATIVO E

INTEROPERABILIDAD

DIPLOMADO NUEVAS TECNOLOGIAS DIGITALES PARA EL DESARROLLO Y GESTION
DE PROYECTOS OPEN BIM

• BuildingSmart (2020). 2020 Guia BIM para propietarios y gestores de fm. Asociación Building SMART Spain. Madrid.
Tomado de: https://www. buildingsmart.es/recursos/gu%C3%ADa-bim-parapropietarios-y-gestores-de-activos/
 • BuildingSmart (2020). Memoria Anual 2020. Asociación Building SMART Spain. Madrid. Tomado de:
https://www.buildingsmart.es/app/ download/12773429326/MEMORIA%20ANUAL%20 2020.pdf?t=1628238465 
• Certificación Profesional – Fundamentos, Contenido Curricular (BoK) Múdulo Básico, bSI Professional Certification
Steering Commitee, Julio 2020. • Corporación de desarrollo Técnologico, CDT Marchant, Providencia de Chile. 1°
Edición, Abril 2017 Guía inicial para implementar BIM en las Organizaciones. 
• Introducción a la Serie EN ISO 19650, Revisión Mayo 2021, BuildingSMART Spanish Chapter.

REQUISITOS DE LA INFORMACIÓN
Requisito de información
de las partes interesadas

OIR
Requisitos de la información

de la organizada

Contribuye a 

PIR
Requisitos de la información

del proyecto

ORGANIZACIÓN

Requisito de información
de la adjudicación

A
Requisitos de la información

del activo

Contribuye a

Requisitos de intercambio
de información

ADJUDICACIÓN

IR

EIR

Requisito de información
de la adjudicación

AIM
Modelo de información del

Activo. 

Contribuye a

Modelo de información del
proyecto.

MODELO

PIM

Encapsula
proporciona la

entrada a 

Contribuye a
proporciona la

entrada a 

Especifica 
Contenido, estructura

y metodología

Especifica 
Contenido, estructura

y metodología

EIR Y BEP

COMPONENTES EIR

Programas de software
Formatos de intercambio
LOD
Entrenamiento

Estándares 
Roles y Responsabilidades
Coordinación
Desempeño de sistemas

Puntos de entregas
Propósitos estratégicos del
cliente
Entregables BIM definidos

PLAN DE EJECUCIÓN EIR  - BEP

QUIENES GESTIONARAN
LA INFORMACIÓN

ESTRETEGIA DE
DESARROLLO

PROCEDIMIENTOS Y
METODOS

PROCEDIMIENTOS Y
METODOS

SOFTWARE, HADWARE E
INFRAESTRUCTURA

PASOS PARA DEFINIR
UN BEP

IDENTIFICAR

DISEÑAR

DEFINIR

DESARROLLAR

IFC

LA IDENTIDAD Y
LA SEMÁNTICA 

LAS
RELACIONES LOS OBJETOS CONCEPTOS

ABSTRACTOS

LAS
CARACTERISTICAS

O ATRIBUTOS
PROCESOS PERSONAS

para el intercambio de información entre todo
el equipo de trabajo y de gestión de los
proyectos durante todo el ciclo de vida de este. 

EL ESQUEMA IFC ES UN MODELO DE DATOS ESTANDARIZADO QUE CODIFICA DE FORMA LOGICA

¿QUE ES IFC?

DESARROLLO
Inscripción en el sistema USBIM. Creación de estructura de archivos según ISO 19650 Asignación de permisos y niveles de acceso

para usuarios.

BIM

ARQUITECTOS INGENIEROS

CONTRATISTA
PROPITARIO

USBIM

https://drive.google.com/drive/folders/1aPoYLT6JiH-4FIUrVLzxYFeLapZ5SPNu?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1aPoYLT6JiH-4FIUrVLzxYFeLapZ5SPNu?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1aPoYLT6JiH-4FIUrVLzxYFeLapZ5SPNu?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1aPoYLT6JiH-4FIUrVLzxYFeLapZ5SPNu?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1aPoYLT6JiH-4FIUrVLzxYFeLapZ5SPNu?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1aPoYLT6JiH-4FIUrVLzxYFeLapZ5SPNu?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1aPoYLT6JiH-4FIUrVLzxYFeLapZ5SPNu?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1aPoYLT6JiH-4FIUrVLzxYFeLapZ5SPNu?usp=sharing
https://www.canva.com/design/DAGQk2-N98E/XSdTHklBvvbUCLU7jb596A/edit?utm_content=DAGQk2-N98E&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://drive.google.com/drive/folders/1aPoYLT6JiH-4FIUrVLzxYFeLapZ5SPNu?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1aPoYLT6JiH-4FIUrVLzxYFeLapZ5SPNu?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1aPoYLT6JiH-4FIUrVLzxYFeLapZ5SPNu?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1aPoYLT6JiH-4FIUrVLzxYFeLapZ5SPNu?usp=sharing
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LOD - 350

PRESENTADO POR: JUAN DAVID PINEDA MEJIA

MODULO III BUILDING INFORMATION MODELING
MODELADO DE EDIFICACIÓN 

DIPLOMADO NUEVAS TECNOLOGIAS DIGITALES PARA EL DESARROLLO Y GESTION
DE PROYECTOS OPEN BIM

• BuildingSmart (2020). 2020 Guia BIM para propietarios y gestores de fm. Asociación Building SMART Spain. Madrid.
Tomado de: https://www. buildingsmart.es/recursos/gu%C3%ADa-bim-parapropietarios-y-gestores-de-activos/
 • BuildingSmart (2020). Memoria Anual 2020. Asociación Building SMART Spain. Madrid. Tomado de:
https://www.buildingsmart.es/app/ download/12773429326/MEMORIA%20ANUAL%20 2020.pdf?t=1628238465 
• Certificación Profesional – Fundamentos, Contenido Curricular (BoK) Múdulo Básico, bSI Professional Certification
Steering Commitee, Julio 2020. • Corporación de desarrollo Técnologico, CDT Marchant, Providencia de Chile. 1°
Edición, Abril 2017 Guía inicial para implementar BIM en las Organizaciones. 
• Introducción a la Serie EN ISO 19650, Revisión Mayo 2021, BuildingSMART Spanish Chapter.

MODULO IV BUILDING INFORMATION MODELING
MODELADO DE EDIFICACIÓN 

¿QUE ES BIM?

Gestión

Construcción

Edificación

Infraestructura

Participantes

Tiempo y costos

NIVELES DE
DESARROLLO

LOD - 100 LOD - 200

LOD - 300

LOD - 400

El proyecto
alcanzará
un nivel de
desarrollo
(LOD) 350

BIM (Building Information Modeling) es un
proceso digital que permite crear y
gestionar modelos tridimensionales de
un proyecto, facilitando la colaboración
entre arquitectos, ingenieros,
constructores y propietarios a lo largo de
todo su ciclo de vida.

ESTRUCTURA
PLANTA DE CIMENTACIÓN

PLACA STELL DECK ZAPATAS Y PEDESTAL. PLATINA DE COLUMNA 

ESCALERA

ARQUITECTURA

Se instaló la estructura metálica con LOD
300, incluyendo varillas de refuerzo,
platinas y pernos.

COCINA CON BARRA MURO CORTINA  

Se construyeron muros de diferentes
tamaños que concuerdan con el
diseño de la Plaza de Mercado LOD
250, además de instalar puertas y un
muro cortina.

PUERTAS EN MADERA

INSTALACIÓNES HIDROSANITARIAS
PLANTA DE HIDROSANITARIAS

DESAGÜE SISTEMA DE SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE

DESAGÜE SANITARIOS

Se instalaron tuberías para los
desagües y el suministro de agua
potable en los lavamanos y el
lavaplatos de la cocina, utilizando
LOD 300.

INSTALACIÓNES ELECTRICAS
PLANTA DE RED ELETRICA

ILUMINARIA, CAJAS Y TUBOS TOMA CORRIENTES , TUBOS DE CABLEADO

ILUMINARIA, CAJAS PARA
TUBOS DE CABLEADO

INSTALACIÓNES HIDROSANITARIAS
PLANTA DE RED
CONTRA - INCENDIOS

VALVULAS

Se instalaron dos tipos de red de
luminarias, incluyendo sus respectivos
tubos de conexión y cajas. Además, se
implementaron tomacorrientes y se
potenciaron los 300.

Se instaló la red contra
incendios, incluyendo las
tuberías y rociadores de
agua LOD 250, de acuerdo
con las especificaciones
requeridas.

CONCLUSIÓNES

CONCLUSIÓNES

CONCLUSIÓNES

CONCLUSIÓNES

CONCLUSIÓNES

CICLO DE VIDA

LOI
El LOI es fundamental para la gestión y
mantenimiento del edificio una vez
construido, ya que proporciona la
información necesaria para operaciones
futuras.

MODELADO 3D
El modelado 3D es el proceso de crear
objetos tridimensionales en un entorno
digital utilizando software especializado. 

Animaciones
y efectos.

Diseño

Arquitectura

Impresión
de planos

https://www.canva.com/design/DAGQk2-N98E/XSdTHklBvvbUCLU7jb596A/edit?utm_content=DAGQk2-N98E&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton


MODULO IV BUILDING INFORMATION MODELING CDE
(COMMON DATA ENVIRONMENT) 

Se buscan los campos necesarios para crear la
tabla, como familia, área, entre otros. 

PRESENTADO POR: JUAN DAVID PINEDA MEJIA

MODULO IV BUILDING INFORMATION MODELING CDE
(COMMON DATA ENVIRONMENT) 

DIPLOMADO NUEVAS TECNOLOGIAS DIGITALES PARA EL DESARROLLO Y GESTION
DE PROYECTOS OPEN BIM

• BuildingSmart (2020). 2020 Guia BIM para propietarios y gestores de fm. Asociación Building SMART Spain. Madrid.
Tomado de: https://www. buildingsmart.es/recursos/gu%C3%ADa-bim-parapropietarios-y-gestores-de-activos/
 • BuildingSmart (2020). Memoria Anual 2020. Asociación Building SMART Spain. Madrid. Tomado de:
https://www.buildingsmart.es/app/ download/12773429326/MEMORIA%20ANUAL%20 2020.pdf?t=1628238465 
• Certificación Profesional – Fundamentos, Contenido Curricular (BoK) Múdulo Básico, bSI Professional Certification
Steering Commitee, Julio 2020. • Corporación de desarrollo Técnologico, CDT Marchant, Providencia de Chile. 1°
Edición, Abril 2017 Guía inicial para implementar BIM en las Organizaciones. 
• Introducción a la Serie EN ISO 19650, Revisión Mayo 2021, BuildingSMART Spanish Chapter.

ANÁLISIS DE INTERFERENCIAS E INCONSISTENCIAS

CREACIÓN DE INFORMES DE COORDINACIÓN

ABSTRACCIÓN Y GESTIÓN DE CANTIDADES

CONFIGURACIÓN DE PLANIMETRÍAS Y DOCUMENTACIÓN SIMULACIÓN DE ACTIVIDADES
CONSTRUCTIVAS

CONCLUSIÓNES

Control INTERFERENCIAS BIM INFRAESTRUCTURA CORDINACIÓN DICIPLINAS CAMBIO COSTOS

En Revit, para exportar
un modelo a
Navisworks, primero
debes seleccionar el
icono de exportar.
Luego, busca la opción
para exportar en
formato NWC, lo que
permitirá que el modelo
se abra en Navisworks y
facilite la detección de
interferencias entre las
diversas disciplinas,
como arquitectura y
redes. Para vincular estos modelos en Navisworks, utiliza el comando "Añadir",Se elabora una prueba

que abarca diversas disciplinas, en este caso, arquitectura y estructura, con el objetivo de
identificar posibles interferencias entre ellas.

Visualización de interferencias: tras completar el análisis, será
posible identificar el total de interferencias, así como cada una
de ellas individualmente.

Para obtener el informe, dirígete a la sección
correspondiente y selecciona todas las casillas
disponibles. Esto permitirá generar un informe
más completo y preciso.

Se pueden evidenciar los conflictos e interferencias entre las disciplinas de arquitectura y estructura
en diversos documentos y planos del proyecto. Es fundamental identificar estos desajustes mediante
códigos específicos que faciliten su corrección. A continuación, se presentan los principales puntos
de interferencia junto con los códigos correspondientes para abordar cada uno de ellos. 

información grafica que ofrece Navisworks en difrentes
carpetas dependiendo de las pruebas que se esten
realizando.

Para crear cantidades en Revit, es necesario
acceder al apartado del navegador de proyectos.
Desde allí,  agregar una tabla que contenga
información sobre Muros, así como de otros
elementos cuantitativos presentes en el proyecto. 

Se genera una tabla en Revit que proporciona los datos solicitados
anteriormente. Esta tabla se puede exportar a Excel, lo que permite
cuantificar todos los elementos y obtener las cantidades necesarias para la
obra.

Tabla generada desde REVIT para generar cantidades y cuantificar
mejor cada elemento.

ARQUITECTURA ESTRUCUTURA

INTALACIÓNES ELECTRICAS INSTALACIÓNES HIDRAULICAS

INTALACIÓNES DE RED CONTRA INCENDIOS

Para generar una simulación de la actividad de
construcción, se utiliza la herramienta Timeriner,
enfocándose en una disciplina específica. A través de
este proceso, se elabora el cronograma de
construcción del proyecto de manera detallada.

Crear tareas conforme se va construir el proyecto.

Se genera un video simulando la construcción y las fechas estipuladas.

RENDIMIENTO MEJORA

PLANEACIÓN

INCONSISTENCIA

SIMULACIÓN

CANTIDADES

PRECISIÓN

PLANIMETRIA

BIM

COSTOS

TIEMPO

INTERFERENCIA

COORDINACIÓN

PREVENIR ERRORES

La coordinación 3D de especialidades es un proceso fundamental en la gestión de proyectos de construcción y diseño arquitectónico, que busca integrar y alinear el trabajo de diversas disciplinas y
especialidades involucradas en un proyecto, utilizando herramientas y tecnologías de modelado en tres dimensiones (3D).  La integración de disciplinas en proyectos de construcción implica la colaboración
entre diversas especialidades, como arquitectura y distintas ramas de ingeniería. Cada disciplina trabaja en su propio modelo 3D, que luego se integra en un entorno común. La coordinación 3D permite
detectar conflictos antes de la construcción al superponer los modelos, facilitando la identificación de problemas potenciales en la fase de diseño.

El uso de Navisworks se revela como una
herramienta esencial para la identificación y
resolución de conflictos en proyectos de
arquitectura y estructura, promoviendo la
colaboración multidisciplinaria y la generación
de informes detallados. Esta metodología no
solo optimiza la ejecución actual del proyecto,
sino que también establece un modelo de
trabajo más eficiente y colaborativo para
futuros emprendimientos, garantizando así la
calidad y el éxito en el desarrollo constructivo.

CONCLUSIÓN

CONCLUSIÓN
La implementación de tablas de cantidades en Revit no solo mejora la
claridad en la gestión de la información, sino que también optimiza el
proceso de cuantificación y planificación en proyectos de construcción,
contribuyendo a una gestión más efectiva y precisa. reducir

https://www.canva.com/design/DAGQk2-N98E/XSdTHklBvvbUCLU7jb596A/edit?utm_content=DAGQk2-N98E&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton


EXPORTACIÓN IFC

REALIDAD VIRTUAL E INMERSA

PRESENTADO POR: JUAN DAVID PINEDA MEJIA

MODULO V REALIDAD VIRTUAL E INMERSA DIPLOMADO NUEVAS TECNOLOGIAS DIGITALES PARA EL DESARROLLO Y GESTION
DE PROYECTOS OPEN BIM

• BuildingSmart (2020). 2020 Guia BIM para propietarios y gestores de fm. Asociación Building SMART Spain. Madrid.
Tomado de: https://www. buildingsmart.es/recursos/gu%C3%ADa-bim-parapropietarios-y-gestores-de-activos/
 • BuildingSmart (2020). Memoria Anual 2020. Asociación Building SMART Spain. Madrid. Tomado de:
https://www.buildingsmart.es/app/ download/12773429326/MEMORIA%20ANUAL%20 2020.pdf?t=1628238465 
• Certificación Profesional – Fundamentos, Contenido Curricular (BoK) Múdulo Básico, bSI Professional Certification
Steering Commitee, Julio 2020. • Corporación de desarrollo Técnologico, CDT Marchant, Providencia de Chile. 1°
Edición, Abril 2017 Guía inicial para implementar BIM en las Organizaciones. 
• Introducción a la Serie EN ISO 19650, Revisión Mayo 2021, BuildingSMART Spanish Chapter.

LA IDENTIDAD Y
LA SEMÁNTICA 

LAS
RELACIONES LOS OBJETOS CONCEPTOS

ABSTRACTOS

LAS
CARACTERISTICAS

O ATRIBUTOS
PROCESOS PERSONAS

para el intercambio de información entre todo
el equipo de trabajo y de gestión de los
proyectos durante todo el ciclo de vida de este. 

EL ESQUEMA IFC ES UN MODELO DE DATOS ESTANDARIZADO QUE CODIFICA DE FORMA LOGICA

¿QUE ES IFC?

La exportación de modelos a IFC en Revit
posibilita la transferencia de información
en un formato estándar abierto,
garantizando así la interoperabilidad entre
distintas plataformas. Este procedimiento
preserva la integridad de los datos del
modelo, abarcando tanto los elementos
geométricos como sus propiedades.
Como resultado, se facilita la colaboración
efectiva entre equipos multidisciplinarios.

CONCLUSIÓN
IFC se ha convertido en un estándar fundamental en el ámbito del BIM
(Building Information Modeling). Su capacidad para facilitar el
intercambio de información entre diferentes software y disciplinas en la
arquitectura, ingeniería y construcción lo convierte en una herramienta
valiosa para mejorar la colaboración, la eficiencia y la interoperabilidad
en proyectos de construcción. Al permitir que diferentes partes
interesadas compartan y utilicen información de manera uniforme, el
IFC contribuye a una mejor gestión de proyectos, reduce errores y
favorece la sostenibilidad al optimizar recursos y procesos.

RENDERIZACIÓN EN TIEMPO REAL EN ENSCAPE

Enscape es una herramienta
de visualización en tiempo
real que se integra
perfectamente con software
de modelado como Revit,
permitiendo a los arquitectos
y diseñadores crear imágenes
fotorrealistas y recorridos
virtuales de sus proyectos de
manera rápida y eficiente. . Una de las características más destacadas de Enscape es su capacidad de renderizado en tiempo

real. Los usuarios pueden ver y ajustar su diseño en un entorno 3D fotorrealista instantáneamente, lo
que facilita la toma de decisiones sobre diseño, materiales, iluminación y más.

CONCLUSIÓN

FOTOGRAMAS Y RETOQUE FOTOGRAFICOS 3D
La combinación de fotogramas y retoque fotográfico en 3D permite crear imágenes visualmente asombrosas y aporta una dimensión completamente nueva a la narrativa visual. A medida que la tecnología
avanza, las posibilidades en estos campos siguen expandiéndose, ofreciendo cada vez más herramientas y técnicas para artistas y diseñadores.

FONDOS CLIMÁTICOS. MANEJO DE LUCES, SOMBRAS Y REFLEJOS 
El manejo de luces, sombras y reflejos en los fondos climáticos es una habilidad esencial para cualquier creador visual. Estos elementos no solo determinan la estética, sino que también comunican emociones,
establecen contextos y sumergen al espectador en la atmósfera deseada. La práctica y la experimentación son clave para dominar estas técnicas y aplicarlas efectivamente en cada proyecto.

VISUALIZACIÓN DE MODELOS 3D
Además de la visualización en tiempo real, Enscape permite exportar imágenes estáticas, panorámicas y videos, lo que es útil para presentaciones y marketing de proyectos.

https://www.canva.com/design/DAGQk2-N98E/XSdTHklBvvbUCLU7jb596A/edit?utm_content=DAGQk2-N98E&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

