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NUEVAS TECNOLOGÍAS DIGITALES PARA EL DESA-
RROLLO Y GESTIÓN DE PROYECTOS OPEN BIM

INTERFERENCIAS E INCONSISTENCIAS.

El control de interferencias es una de las principales aplicaciones dentro de los procesos BIM, principal-
mente para proyectos de infraestructura. La coordinación 3D ayuda a reducir los RDI (Requerimientos De 
Información), órdenes de cambio y con�ictos entre disciplinas, aumentado la productividad y reduciendo 
los costos de construcción al mismo tiempo (Saldias, 2010). 

La ventana anclable Clash Detective apoya la de�nición de las opciones de las pruebas de con�ictos, para 
ver y ordenar los resultados y así conseguir la generación de informes. A continuación, se describirá el 
procedimiento para ejecutar un análisis de interferencias desde Navisworks Manager. .

Fuente. Panel de ejemplo BIM 

Fuente. Elaboración propia 

COORDINACIÓN DE MODELOS
¿ QUÉ ES ?

Intenta uni�car y coordinar los modelos BIM de diversas 
disciplinas, identi�cando y solventando potenciales con-
�ictos o interferencias.

Estos podrían ser choques 
físicos entre elementos de 
diferentes especialidades

Carencia de información 
crucial para la �nalización 
del modelo.

Fuente. Diplomado BIM_UGC_2024 

VENTAJAS
1: Facilita la colaboración

2: Reducción de errores y con�ictos.

3: Disminución de costos

4: Optimización del diseño

5: Mayor calidad de entregas �nales

1: Identi�ca inconsistencias e interfe-
rencias.
2: Se pueden hacer pruebas de coor-
dinación
3: Se obtienen resultados inmediatos
4: Se pueden vincular modelos BIM.

DIMENSIONES 4D - TIEMPO

DIMENSIONES 5D - CANTIDADES

COORDINACIÓN ENTRE ESPECIALIDADES O DISCIPLINAS

PROCESO DE NAVISWORKS
Vincula los modelos (Arquitectura, estructura y redes)

Añadir todos los modelos en formato RVT, utilizando 
las mismas coordenadas en cada modelo

Generar el reporte de interferencias en Navisworks

Seleccionar los modelos a 
coordinar para veri�car las 
interferencias e inconsis-
tencias Ver el reporte en 
Navisworks

CLASH DETECTION 

¿para qué?
Garantiza un diseño 
coordinado y libre de

conflictos en un proyecto y 
ayuda a prevenir errores, 
optimizar el diseño para 
mejorar la colaboración

Garantiza un diseño coordinado y libre de Con�ictos en un proyecto y 
ayuda a prevenir errores, optimizar el diseño para mejorar la colaboración

¿Para qué?

Fuente. Elaboración propia 

Exportar informe en HTML

Seleccionar el reporte y el formato 

Simpli�ca la detección, revisión y documentación de con�ictos en 
un modelo tridimensional del proyecto, reduciendo la probabilidad 
de errores humanos durante la revisión. Realiza una revisión ex-
haustiva del proyecto completo, permitiendo pruebas de compati-
bilidad entre diferentes geometrías tridimensionales. Además, re-
gistra los cambios efectuados, asegurando la integridad y factibili-
dad del proyecto

SIMULACIÓN DEL PROYECTO EN NAVISWORKS

Informe de conflictos

Fuente. Elaboración propia

Mejorar el proceso de simulación 4D en Navisworks implica establecer ob-
jetivos claros, involucrar a todas las partes interesadas desde el principio y 
utilizar datos precisos. Además, se deben realizar simulaciones de forma 
iterativa, proporcionar capacitación al equipo y establecer procesos estan-
darizados. Evaluaciones periódicas y retroalimentación son importantes 
para identi�car áreas de mejora y ajustar el enfoque según sea necesario. 
Estas estrategias pueden optimizar signi�cativamente el proceso y aprove-
char al máximo sus bene�cios en proyectos de construcción.

CONCLUSIÓN:   La metodología BIM facilita la detección temprana de los problemas en el diseño, reduciendo costos y tiempos de construcción, Por otro lado, la plataforma que estamos utilizando 
en este módulo llamada Navisworks nos ayuda a gestionar interferencias por medio de informes detallados. Los modelos BIM nos proporcionan datos actualizados en tiempo real para una toma de 
decisiones más precisa para que en una dimensión 4D simulemos el proceso constructivo, identi�cando problemas antes de que ocurran. Todos estos métodos en conjunto (BIM, NAVISWORKS Y DI-
MENSION 4D) nos proporcionan una plataforma integral para mejorar la e�ciencia y calidad en la construcción de los proyectos. Permiten una mejor coordinación de equipos, una toma de decisi
nes más informada y una detección temprana de problemas, lo que nos da un resultado de proyectos exitosos y rentables.

Conectar modelos
Agrupar componentes mediante comando “sets”
Emplear la función timeliner
Establecer tareas, subtareas y fechas del proyecto.
Asignar conjuntos a las tareas especi�cas.
Identi�car la naturaleza de las actividades en una tabla.
Observar la simulación y el proceso para cambios.
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ABSTRACCIÓN DE CANTIDADES BARRIO MIRAMAR 

La herramienta de estimación de cantidades y costos en BIM encaja perfecta-
mente con la �losofía de Buenaventura, ya que nos permite optimizar nues-
tros proyectos de construcción con una evaluación precisa de materiales y 
gastos. Al utilizar esta herramienta, podemos garantizar una plani�cación 
más e�ciente, una gestión �nanciera más precisa y un control exhaustivo de 
los recursos en todas las etapas de nuestros proyectos de desarrollo urbano 
en la ciudad en Buenaventura, mas especí�camente en el barrio Miramar.

SISTEMA CONSTRUCTIVO Y 
MATERIALIDAD

1: Senderos peatonales y áreas de descanso
(Se podrían utilizar adoquines de concreto permeable en 
tonos naturales, rodeados de jardines con vegetación nativa y 
bancas de madera certi�cada.)
2: Plazas y parques.
Se podrían instalar estructuras de juego para niños fabricadas 
con materiales reciclados y seguros, junto con zonas verdes y 
arboladas para proporcionar sombra y frescura.
3: Miradores y puntos de vista panorámicos.
Se podrían construir plataformas elevadas con barandillas de 
madera o acero inoxidable, que permitan disfrutar de las 
vistas del entorno urbano y natural de Buenaventura.
4: Áreas de encuentro o actividades culturales.
Se podrían crear espacios al aire libre con escenarios o plazas 
públicas multifuncionales, donde se organicen eventos y es-
pectáculos para la comunidad.

Detalle piso - sendero ecológico con relleno 
en, material del sitio seleccionado y triturado 
e: 20cm

Detalle piso - adoquín de concreto ref. a-25 10x20cm e: 
6cm, patrón colocación espina de pescado 45° - 90°

Piso duro impermeable monolítico de estructura laminar, que se construye 
sobre el terreno (subrasante)con el �n aumentar su rigidez, para que, el 
conjunto pueda soportar las cargas de trá�co peatonal, sin deformarse ni 
deteriorarse más allá de lo esperado, al �nal de un periodo de diseño (vida 
útil), previamente determinado.

Detalle piso - rampa en adoquín de concreto 
ref. a-25 10x20cm e: 6cm

VISUALIZACIÓN DE 
PROGRESO Y AVANCE

MEJORAMIENTO DE LA 
COMUNICACIÓN Y 
COORDINACIÓN

GESTIÓN DEL CICLO DE 
VIDA DEL PROYECTO

PLANIFICACIÓN Y 
PROGRAMACIÓN 

MEJORADA

ESTIMACIÓN DE COTOS 
MAS PRECISA

GESTIÓN DE COSTOS 
MAS PRECISA

Para comprobar las interferencias que tenemos en el proyecto 
vamos a colaborar, colaboración de interferencias  y ejecutar

Con el comando BX podemos observar la interferencia

Lo siguiente es abrir uno por 
uno y validar la interferencia

Cantidad Muros barrio Miramar

Pisos Exportación en textoExportación en excel

Cantidad materiales

Fuente. Elaboración propia

Fuente. Elaboración propia

Aplicación con Naviswork

CONFIGURACIÓN DE PLANIMETRÍAS 
Y DOCUMENTACIÓN

Fuente. Diplomado BIM_UGC_2024 

Fuente. Diplomado BIM_UGC_2024 

Fuente. Elaboración propia

Fuente. Elaboración propia

Fuente. Elaboración propia

CONFIGURACIÓN DE PLANIMETRÍA Y 
DOCUMENTACIÓN

-Proceso fundamental en el desarrollo de 
proyectos arquitectónicos

CREACIÓN DE PLANOS DETALLADOS Y 
PRECISOS.

- Disposición de vistas en planta, alzados, 
cortes y detalles constructivos.

GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE TABLAS Y 
LEYENDAS.

- Facilita la creación rápida de tablas, leyendas 
y notas explicativas.

HERRAMIENTAS DE ANOTACIÓN Y 
ETIQUETACIÓN

-

CONFIGURACIÓN DE PLANIMETRÍA 
Y DOCUMENTACIÓN

-Proceso fundamental en el 
desarrollo de proyectos arquitectó-
nicos

CREACIÓN DE PLANOS DETALLA-
DOS Y PRECISOS.
- Disposición de vistas en planta, 
alzados, cortes y detalles construc-
tivos.

GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE 
TABLAS Y LEYENDAS.
-   Facilita la creación rápida de 
tablas, leyendas y notas explicati-
vas

HERRAMIENTAS DE ANOTACIÓN Y 
ETIQUETACIÓN
-Mejoran la claridad y compren-
sión de los planos por parte de los 
diferentes actores involucrados

Tablas de plani�cación Creación de parámetros 

Con�guración de plantilla

Fuente. Elaboración propia Creación de conjuntos


