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El Clash Detective, facilita la identificación, la inspección

y el registro de las interferencias (conflictos) de un

modelo de proyecto 3D. El Clash Detective ayuda a

minimizar el riesgo de errores humanos durante la

inspección del modelo.
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ALTERNATIVA 2 REVIT

Dar inicio al

informe

En el informe anteriormente generado se presenta una columna titulada 'ID de elemento', la cual contiene

identificadores únicos que permiten localizar de manera precisa los elementos correspondientes dentro del

modelo Revit, facilitando así su búsqueda y análisis, se toma por ejemplo el CONFLICTO 1

Ejecutar

comprobación de

interferencias

2

3

Agrupar los elementos del

modelo  en distintos

capítulos para generar la

cuantificación 
Filtrar la búsqueda 

Se genera la búsqueda

teniendo en cuenta los

parámetros incorporados 

6

Simulación de actividades constructivas

Creación de conjuntos para la

simulación del sistema constrictivo

4D

2

Categoría y nombre Selección de

categorías a solicitar

4

MÓDULO 4. CDE (COMMON DATA ENVIRONMENT)

BIM 
BUILDING INFORMATION MODELING

NUEVAS TECNOLOGIAS DIGITALES PARA EL

DESARROLLO Y GESTIÓN DE PROYECTOS OPEN BIM

MÓDULO 4. CDE (COMMON DATA ENVIRONMENT)

PRESENTADO POR: DANIELA BONILLA

INTEGRACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO MEDIANTE UN NODO INTERMODAL EN EL CORREDOR SALITRE–EL

GRECO

Análisis de interferencia e inconsistencias

con BIM (Clash Detective)

ALTERNATIVA 1 NAVISWORKS

Abrir y añadir

especialidades

Ejecutar

análisis de

interferencias

Visualizar

interferencias

Creación de

informes de

interferencias

Visualización

de informe de

interferencias

En el icono abrir podrá cargar el modelo de

estructura en formatos rvt, las otras

especialidades como arquitectura y redes las

podrá vincular a través del comando añadir

A través del icono Clash Detective, podrá realizar un

análisis de interferencias, se activará un cuadro de

diálogo desde el cual podrá seleccionar las

especialidades que desea enfrentar para identificar

interferencias, por ejemplo, Estructura Vs Redes

Una vez ejecutado el análisis podrá identificar el

total de interferencias, así como cada una de ellas

Una vez ejecutado el análisis, podrá exportar un informe

de las interferencias identificadas a través de la opción

Informe y escribir informe. Antes de realizar la acción

mencionada anteriormente, deberá seleccionar el

formato del informe que para este caso deberá ser HTML

Una vez exportado el informe en formato HTML (Tabular)

podrá abrir el archivo almacenado en el equipo y visualizar

cada una de las interferencias detectadas, así como las

coordenadas y código ID de los componentes (vigas,

ductos, tuberías, muros, etc) que presentan interferencia.
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Herramienta

a usar
Nombre de la

prueba

Seleccionar

modelos para

analizar

Dar inicio a la

prueba

Paso 1
Paso 2

Paso 3

Resultado

Informes

1

Herramienta

a usar

2

3

Seleccionar

todas las

opciones

Formato del

informe 

HTML Tabular

Resultado

Buscar por medio de ID

Búsqueda por el ID Resultado

Generar cambio del estado- Asignación de

conflictos y /o comentarios

Comprobación

de interferencias

Coordinar

Abstracción y  gestión de cantidades

Configuración de planimetría y documentación

Herramientas

externas

Externo

1

4

Ubicación de los

archivos

Sombrea en azul

los elementos

seleccionados 
5

Aparición de la búsqueda

Clasificación de los

elementos encontrados

1

Crear la tabla de

planificación de los

elementos

3

4

Se genera una tabla de resultados en los cuales

se pueden incorporar filtros y guardarlo en

formato externo como documento de texto (.txt) 

 Documentos claves

Plan de ejecución BIM

Es el documento que

proporciona el marco para el

desarrollo y coordinación de un

proyecto

Define el alcance

Identifica  el flujo de procesos

Asigna roles y responsabilidades

Define la infraestructura  

requerida   

Manuales de procedimientos

El cual se crea para obtener

información, detallada,

ordenada, sistemática y

responsabilidades de cada

proceso

    ALCANCE:

 De aplicación tanto para

edificación como para obra civil

Alineado a la norma ISO 19650

Estructura de  carpetas

1.¿Por qué es necesario utilizar  

una nomenclatura  para los

documentos de un proyecto?

2.¿Quién y dónde  se  debe

definirla nomenclatura a

utilizar?

3.¿Cuál es  el ámbito  de

aplicación de esta

nomenclatura?

Nomenclatura

El nombre del documento está

compuesto por una serie de campos

Cada campo está representado por

un conjunto de caracteres  

alfanuméricos en base al formato

UpperCamelCase

No se utilizan símbolos

Los campos están separados por

guion 

Plantillas

NDB-BSSP-E01-ZZZ-M3D-EST -001-PREDIMNUCLEOS-SO-0205

Proyecto

Creador

Volumen

Sistema

Tipo Número 

Nivel/ localización Descripción

Revisión

Estado

Requeridos

Opcional o Metadato

Niveles de desarrollo de los

modelos

Los niveles de desarrollo

determinan el grado de madurez

geométrica y de información

asociada que contienen los

modelos

El desarrollo de su  geometría

viene marcado por el nivel de

detalle  gráfico LOD

Niveles de información (LOI)

El nivel de información (LOI)

define el nivel de información

asociada a cada uno de los

elementos de un modelo

La estrategia de centralización

integral de los proyectos

basadas en los modelos BIM

Carpetas planos y archivos

de proyectos

AUTODESK REVIT  modelo 3D

AUTODESK NAVISWORKS

interferencias y coordinación

PROJECT programación

CIVIL 3D movimiento de tierras

ARQUÍMEDES mediciones y

presupuestos 

Nomenclatura

1.ARCHIVOS GRAFICOS 

A arquitectónicos

C civil

D diseño arquitectónico

E estructurales

    2.  ARCHIVOS NO GRÁFICOS

BO bitácora

IS informe semanal
imagen tomada del video interactivo

Incorpora la organización e incorpora

fecha de inicio - fecha fin 

Simulación

La cuarta dimensión BIM nos permite analizar  y controlar los

tiempo de construcción. De esta forma el proyectista puedes

coordinar y/o planificar las actividades relacionadas con el

proceso de construcción de edificio 

Ventajas 

PLANIFICACIÓN PROGRAMACIÓN

1.La simulación generada pueda actualizarse en tiempo real

para ayudar a minimizar el tiempo en comités y reuniones

programas para evaluar el avance del proyecto.

2. La simulación generada pueda actualizarse en tiempo real

para ayudar a minimizar el tiempo en comités y reuniones

programas para evaluar el avance del proyecto.

3. Prevención y solución de conflictos, la existencia del modelo

junto con la información compartida entre las personas a cargo de

la ejecución del proyecto puede visualizar, corregir y generar

apuntes antes de generarse el conflicto

Figura ejes temáticos para

el desarrollo

imagen tomada del video interactivo

Los resultados evidencian errores cometidos antes de la etapa de

construcción, los cuales pueden corregirse sin incurrir en sobrecostos

adicionales, dependiendo del tipo de error a intervenir, puede oscilar entre los

20 millones de pesos 


