MODULO 4. COORDINACION DE ESPECIALIDADES

DOCUMENTACION Y TIEMPOS

DOCUMENTACION

CONFIGURACION DE
PLANIMETRIAS Y
DOCUMENTACION

1. Configuracion de Vistas y Planimetrias

« Creacion de Vistas Guardadas
Definir vistas clave (plantas, cortes, detalles)
mediante la herramienta "Saved Viewpoints'".
Organizar por disciplinas (arquitectura, estructura,
MEP) en carpetas.
Anadir anotaciones (textos, flechas) para claridad.

« Configuracion de Sheets (Planos)
Usar "Sheets" para generar planos con:
Vistas 2D/3D predefinidas.
Escalas personalizadas (ej.: 1:50, 1:100).
Marcos y rétulos (nombre del plano, escala, fecha).

« C. Aplicacion de Estilos Visuales
Ajustar estilos de visualizacién (lineas ocultas,
sombreado, transparencias) para mejorar la
legibilidad.
Usar "Override ltem" para resaltar elementos
criticos.
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SIMULACION DE
ACTIVIDADES DE

CONSTRUCCION

Navisworks permite simular el avance de la
construccion mediante la integracion del modelo 3D con
el cronograma (4D BIM), facilitando la planificacién,
deteccion de conflictos y comunicacién entre equipos.

1. Configuracion Basica

A. Importar Modelo y Cronograma

Modelo 3D: Cargar archivoes (NWD, NWC, RVT, DWG)
con las disciplinas necesarias.

Cronograma: Importar desde:

Microsoft Project (.MPP) o Excel (.XLSX).

Software de planificacién (Primavera P6, Asta
Powerproject).

B. Vincular Tareas con Elementos del Modelo
Usar la herramienta Timeliner:
Crear tareas manualmente o importarlas desde el

cronograma.
Asignar elementos del modelo a cada tarea (por
seleccion, busqueda o propiedades BIM).

Definir fechas de inicio/fin y duracién.
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1. CONTROL DE INTERFERENCIAS 4. LA COORDINACION 3D AYUDA A

S. REDUCIR LOS RDI REQUERIMIENTOS

2. >
UNO DE LAS PRINCIPALES APLICACIONES DE INFORMACION

DENTRO DEL PROCESO BIIM

3. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 6. ORDENES DE CAMBIO Y CONFLICTOS

ANALISIS ANALISIS E INTERFERENCIAS

El andlisis de interferencias en Navisworks es una herramienta clave en BIM (Building
Information Modeling) para detectar conflictos entre elementos de un proyecto antes de su
construccion.

PASOS PRINCIPALES

1.Carga de modelos: Importar modelos 3D (Revit, AutoCAD, etc.) en Navisworks.

2. Configuracion de reglas: Definir qué elementos se analizaran (ej.: tuberias vs. estructuras).

3. Ejecucion del clash detection: Usar la herramienta Clash Detective para identificar
interferencias.

4. Revision de resultados: Clasificar conflictos (duros, blandos, contractuales).

5. Generaciéon de informes: Exportar reportes para su correcciéon en los modelos originales.
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ACTIVACION DE LA OPCION CLASH VISUALIZACION DE INTERFERENCIAS EN
DETECTIVE EN NAVISWORKS MANAGER NAVISWORKS MANAGER.
PARA EL ANALISIS DE INTERFERENCIAS

CREACION DE INFORMES DE INTERFERENCIAS EXPORTACION DE INFORMES DE
INTERFERENCIAS EN NAVISWORKS

MANAGER

‘ EN LA VENTANA DE
CLASH DETECTIVE

@ SEDEBE EJECUTAR LA DEBE HACERSE CLIC
PRUEBA EN LA FICHA

CORRESPONDIENTE INFORME.

DEBE SELECCIONARSE e DE HABERSE Repop
LA PRUEBA CON LOS EJECUTADO TODAS Ssa

RESULTADOS LAS PRUEBAS DEL
PANEL PRUEBAS

El informe de coordinacion en Navisworks documenta los resultados del andlisis de interferencias
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) Test 1 Oltima ejecuddn: domingo, 27 de abril de 2025 1:47:4%a_ n
Test 1 Oltima ejecucidn: domingo, 27 de abril de 2025 1:47:45 a. -
[ ] [ ] Conflictas: Totsl 75 (abiertos: 75 cerrades: 0
Conflictas: Total: 75 (pbbertas: 75 cermados: O
- Mombre gstado | Conflic.. | |n A l revisedo | Jrprobade | Resueito
MNombre Estado Conflic I ] [ Aprabada Resuelto =
= Ll 5 75 Q o 1] L1}
Ll 5 75 o i L1} L1}
& an b B er todo | Com todo | S od & -
Afadir tabiscar b c t [ L | |
| G.;-ﬁa..l- prusba | Reztablecer todo | Compactar todo | Suprimir todo «7
Regles (5) | Seleccionar| R os |
Reglas (5) | Seleccionar | Resultados | [nforme
— T - = | [ §nuevo grupe | [ | | & Asigner l:-‘] aftNinguno ¥ ll'-‘j |l.: | lﬁ-‘:}? Violver b fecutsr prush
([ ] Huevo grups | [ | 12.1 Asignar .l"_‘JJ R Minguns ~ l'—“; |l-,,.- | l.‘-Z-'_,F Volver 8 ejecutar prueb i d \
MNombre Q)P Estado el Intersec... Encontrado Aprobado... Aprobado Descripcion Asignado a  Distancia
= ® Conflictol  [0) | Musve = Njvel2(2) &-5 01:47:49 27-04-2025 Estitico 0275 m
o ® Conflicto? Nuevo  w Nivel 2{2) A-4 01:47:49 27-04-2025 Estitica 0272 m
A-d
- ® Conflicta3 Mueve = Mivel 2(2) &-3 01:47:49 27-04-2025 Estatico 02T m
A-
= - * Nivel 2(2) C-6
C-6 1F
- Mueve = Nivel 2(2) C-6 01:47:49 27-04-2025 Estatico -0,269 m
-5
. - + Nivel 2 (2) A-2 01:47:49 27-04-2025 Estatic o -0,266 m
o e - Nivel2(2) A-8  01:47:49 27-04-2025 Estitico 0258 m
® Conflictod N Nived A-8 01:47:49 27-04-20 0,258 m
~ ki ® Conflicta Musvo + Nivel 2 (2) C-8 014739 27-04-2025 Estitico 0258 m
C 9 N N 2) C-8 01 9 O$-202 [Estatic 0,258 m = = = Copr] =
® Conflictol10 Nueve » Nivel 2(2) C-2 01:47:49 27-04-2025 Estatico 0,252 m
® Conf 0 K Mivel 2 (2) C-2 01 04-2025 [Estétic 0,252 m
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7. AUMENTANDO LA PRODUCTIVIDAD

8. REDUCIENDO LOS COSTOS

9. DE CONSTRUCCION AL MISMO TIEMPO

~ = ABRIRY ANADIR
j Muere Abra un proyecto de Mavisworks o un archivo de IM ESPECIALIDADES

disefic compatible. g
[==% Abrir b Abrir . o
Abra un proyecto de Mavisworks io
evictante o cualquier archivo de ele
Abrir (CTRL = &) 2 compatible, —
E Guardar

Abrir desde BIM 360 Glue (Ctrl+EB)
g} Guardar como Abra un modelo desde BIM 360 Glue,

f—1 Abrir URL
| = Exportar b E@ Abra un archiva WD ubicado en un

servidor Web,

= :
Q Fublicar Archivos de ejemplo

Abra los archivos de muestra

instalados.
@ Imprimir b

@ Erwiar por

B COrreo

electronico

Opciones Salir de Mavisworks

2. VINCULACION DE
MODELOS BIM EN
NAVISWORKS
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(Clash Detection) entre disciplinas (arquitectura, estructura, MEP, etc.), con el fin de resolver conflictos

ABTRACCION Y GESTION DE CANTIDADES

antes de la ejecucion en obra.

1. Abstraccion de Cantidades

La abstraccion de cantidades en Navisworks se refiere a la extracciéon automatizada de datos
métricos (volumenes, areas, longitudes, conteos, etc.) desde modelos BIM para su uso en:

Presupuestos y estimacion de costos.
Planificacién de recursos (materiales, mano de obra).
Control de avances (comparativo modelo vs. ejecutado).

Herramientas Clave:

Propiedades de Objetos: Extraccion de datos incrustados en elementos (ej.: cantidad de hormigén en

columnas).

Busquedas y Selecciones: Filtrado por categorias (ej.: sumar metros lineales de tuberias por
didmetro).

Tablas de Cantidades: Exportacion a Excel o CSV mediante Timeliner o complementos BIM.

adificar tabla de planificacién/cantidades

‘ropiedades X VISTA 1 MAVIS  FE Tabla de planificacién de pilares... X
E Tabla de planificacién ) <Tabla de planificacion de pilares estructurales>
Seri
“ene A B c D E
Descripcian Volumen Longitud Famila Codigo de montaje
Tabla de planificacidn: Tabla de planificaci ~ % Editar tipo
v |0.24 m* 2.70 Pilar rectangular ho

Datus de identidad S 0.24 m? 270 Filar r
Plantillz de vista <Minguno> ] 0.24 270 Pilar r

Nembre de vista Tabla de planificacion de ... 0.27 m* 3.00 Pilar r
ndependient 0.24 m? 270 Pilar rectangular
‘roceso por fases F 0.24 m* 270 Pilar r

Filtro de fases Mestrar todo 0.24 m? 270 Pilar
Fase Mueva construccion 0.24 e 270 Pilar rectangular
*ardmetros IFC 0.24 m* 270 Pilar rectangular
. 024 m? 270 Pilar r
Exportar a IFC Por tipe e - e

ctangular h
ectangular ho
ectangular ho
ectangular ho

ctangular ho
ectangular ho
ectangular ho

ctangular ho

ctangular ho

ectangular ho

ectangular ho

Jtros 2 0.24 m? 270 Pilar rectangular ho
Campos Editar... 0.24 m? 270 Pilar rectangular ho
Filtro Editar... 0.24 m? 270 Pilar rectangular ho
Clasificacién/Agrupacién Editar... | 0.24 m* 270 Pilar rectangular ho
Formato Editar.. 0.24 m* 270 Pilar rectanguiar ho
Apariencia Editar... 0.24 m? 270 P?lar rectangular ho
0.24 m* 270 Pilar rectangular ho

Bl =l z] 024 m? 270 Pilar rectangular ho
i :;a-dc-r de proyectos - biblioteca bajo puentes x gi;: igg :::::: ::3::3:::: :;
ox 0 E B S ([ 0.27 m 200 Pilar rectangular ho
0.27 m* 3.00 Pilar rectangular ho

027 mf 3.00 PFilar rectangular ho

oy 0.27 m* 3.00 Pilar rectangular ho

= .0, Vistas (todo) 0.27 m? 3.00 Pilar rectangular ho
Planos de planta | 0.27 m* 3.00 Pilar rectangular ho

H__g‘ Nivel 1 027 m? 300 Pilar rectangular ho
- 0.27 3.00 Pilar rectangular ho

.Llj Hiid 0.27 m* 3.00 Pilar rectangular ho

IL_L Planimetria genera 0.27 m? 3.00 Pilar rectangular ho

+ Planos de techo 027 m? 3.00 Pilar rectangular ho

— Vistas 3D 027 m? 300 Pilar rectangular ho

Puntos Clave:
Deteccion Temprana de Conflictos:
Identifica problemas antes de la construccién, evitando

VISUALIZACION DE INFOMRES DE INTERFERENCIAS reprocesos y sobrecostos.

El andlisis, gestion y visualizacion de interferencias en Navisworks es un
proceso fundamental en la metodologia BIM, que permite optimizar la
coordinacion multidisciplinar, reducir riesgos en obra y mejorar la
Test 1/eonis Conficesuewe ctuspevindsporakndsineis Too [Eoiel  @fjecjencia en la ejecucion de proyectos.
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Informe de conflictos

Estético|/Aceptar
Elementa 1 Elemento 2
(. Nombre de EstadoDistandia Ubicacién Dessrineitn Fecha de Punto de 1D de Cana i Elemento Elemento ID de o ik Elemento Elemento
ee conflicto de rejilla P deteccién  conflicto elemento P Nombre Tipo elemento P Nombre Tipo
|
:0.260 1D de Archivo > Archivo = vista 2.nwe > Nivel 2 > Pilares D de Archivo = Archive = ESTRUCTURA.nwe = Nivel
— " A-5 : Mivel giza 202504027 Do Nivel estructurales > Pilar rectangular hormigén > 300x 300x 300 |... Nivel 1 > Armazon estructural = H_Perfiles de ala Acero, 45- ...
=, Conflictel |Nuevo 10.275 Estatico v:16.182, elemento: : s Sélide elemento: : Salido
W?',,"' 2 06:47 2:5.710 185560 2 300 mm > Pilar rectangular hormigén > 300 x 300 mm 386640 1 ancha > HE300A = H_Perfiles de ala ancha > 345
M“ i o mim > 300 x 300 mm > Solido HE300A > HE300A > Acero, 45-345
| |
A :-4.040 1D de Archivo > Archivo = vista 2.nwc > Nivel 2 = Pilares 1D de Archivo = Archivo = ESTRUCTURA. nwc = Nivel
. A-4 : Mivel sics 2025/4/27 [ oo Nivel estructurales = Pilar rectangular hormigén = 300x 300 x 300 |_. MNivel 1 = Armazén estructural = H_Perfiles de ala Acero, 45- ...
Conflicto?2  |Nuevo -0.272 Estatico y:16.182, elemento: g b Sélido elermento: ; Sélido
}.\ 2 06:47 2:5.710 185545 2 300 mm > Pilar rectangular hormigén > 300 x 300 |mm 386606 1 ancha > HE300A > H_Perfiles de ala ancha > (345
\\ o mm > 300 x 300 mm > Sélido HE300A > HE300A > Acero, 45-345
r : |
- e 5,550 1D de Archivo > Archivo = vista 2.nwc > Nivel 2 > Pilares D de Archive = Archivo = ESTRUCTURA.nwc > Nivel
. A-3 : Nivel giez 2025/4/27 .. ' Nivel estructurales = Pilar rectangular hormigén > 300x 300x 300 |_.. Nivel 1 > Armazon estructural = H_Perfiles de ala Acero, 45- |_ ...
Conflicto3  |Nuevo -0.271 Estatico y:16.182, elemento: - b Solido elemento: ) Solido
i 2 06:47 2:5.710 184808 2 300 mm > Pilar rectangular hormigén > 300 x 300 |mm 386567 1 ancha > HE300A = H_Perfiles de ala ancha = (345
\\\\ e mm > 300 x 300 mm > Sélido HE300A > HE300A > Acero, 45-345
— 1 : P : .
Archivo = Archivo = vista 2.nwc > Nivel 2 »
Archivo = Archivo = ESTRUCTURA.nwe > Nivel 1 = . :
) x:-16.031, (D de . A = 1D de .. Pilares estructurales > Pilar rectangular
. A-1 : Nivel g 2025/4/27 Nivel \Armazdn estructural > H_Perfiles de ala ancha > Acero, 45- | ... Mivel = : 300x300 |...
! Conflictod  |Nuevo |-0.270 Estatico y:16.182, elemento: = Sélido elemento: hormigdn > 300 x 300 mm > Pilar rectangular Solide
2 06:47 1 HE300A > H_Perfiles de ala ancha > HE300A > 345 2 = mm
2:5.710 386481 = 184499 hormigén > 300 x 300 mm > 300 x 300 mm >
HE300A > Acero, 45-345 ==
Sélido
%:4.560 0 de Archivo > Archivo > vista 2.nwc > Nivel 2 > Pilares 1D de Archive > Archivo > ESTRUCTURA.nwc > Nivel
> C-6 : Nivel s 202574727 | Nivel |jestructurales > Pilar rectangular hormigén = 300x  300x 300 |_. . Nivel 1= Armazon estructural = H_Perfiles de ala Acero, 45- ...
A Nuevo [-0.270 Estatico v:8.872, elemento: - b Solido elemento: ) Solido
L, 2 06:47 2:5.710 186696 2 300 mm > Pilar rectangular hormigén > 300 x 300 |mm 386915 1 ancha > HE300A = H_Perfiles de ala ancha = (345
\'- - mm > 300 x 300 mm > Sélido HE300A > HE300A > Acero, 45-345
4,589 (D de Archivo > Archivo > vista 2.nwc > Nivel 2 > Pilares D de Archive > Archivo > ESTRUCTURA.nwc > Nivel
C-6 : Nivel - 202574027 | Nivel estructurales = Pilar rectangular hormigén = 300x 300 x 300 |_.. Nivel 1 > Armazén estructural > H_Perfiles de ala Acero, 45- | ...
Nueve [-0.269 Estatico v:8.901, elemento: : o Sélide elemento: : Sdlido
2 06:47 2:5.710 186696 2 300 mm > Pilar rectangular hormigén > 300 x 300 mm 386669 1 ancha > HE300A > H_Perfiles de ala ancha >  |345
o mm > 300 x 300 mm > Sélido HE300A > HE300A > Acero, 45-345
|
w:-12.440 D de Archivo > Archivo > vista 2.nwc > Nivel 2 > Pilares 1D de Archive > Archivo > ESTRUCTURA.nwc > Nivel
-1 . A-2 : Mivel gicz 2025/4/2y |l Nivel estructurales = Pilar rectangular hormigén = 300x 300 x 300 |_. Nivel 1 = Armazon estructural > H_Perfiles de ala Acero, 45- ...
7 L l Conflicto7  |Nuevo -0.266 Estatico : y:16.216, elemento: g b Sélido elermento: ; Sdlido
WL 2 06:47 5:5.710 184685 2 300 mm > Pilar rectangular hormigén > 300 x 300 |mm 386949 1 ancha > HE300A = H_Perfiles de ala ancha = (345
= ‘9"\. = s 200 ¥ 0N mme s SAlida HFINNA » HFINNA 5 Ararn AR.I4S
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La Gran Lolombia Y GESTION DE PROYECTOS OPEN BIM

MODULO 3. MODELADO DE EDIFICACION SERGIO GALARZA

Clasifica interferencias (duras, blandas, contractuales)
para priorizar soluciones.

Abstraccion y Gestion de Cantidades:
Automatiza la extraccion de datos métricos
(materiales, dreas, longitudes).

Facilita la planificacion de recursos y el control
presupuestario.

Informes y Visualizacién Efectiva:

Reportes claros y accionables (HTML, PDF, Excel) para
equipos técnicos y no técnicos.

Visualizacién interactiva en 3D y graficos que mejoran
la comprension de conflictos.
Trabajo Colaborativo:

Integracion con BIM 360 y otras plataformas para
seguimiento en tiempo real.

Asignacion de responsables y seguimiento de acciones
correctivas.




